



09.12.2019

Asia/17

§ 851

Valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen aikaistamisesta

HEL 2019-006261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen johtajan lausunto 25.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta siirtyä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.

Hankesuunnitteluvaiheessa Tehtaankadun ala-asteen perusparannushanke oli suunniteltu alkavaksi kesäkuussa 2020. Alkuvuodesta 2019



koululla levisi huoli rakennuksen sisäilmatilanteesta. Käyttäjien oireilut lisääntyivät merkittävästi ja oppilaiden vanhemmat esittivät toiveen väistötiloihin siirtymisen nopeuttamisesta. Kaupunki selvitti syitä oireilun lisääntymiselle ja suoritti keväällä ja kesällä 2019 toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Perusparannuksen toteutussuunnittelun käynnistyessä ilmeni, että rakentamisaikaa on tarpeen pidentää, joten sen aloitusta päätettiin aikaistaa. Eiranrantaan tulevien paviljonkien hankintaa on kiirehditty siten, että väistötilat olisivat käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Väistötilojen hankesuunnitelma on hyväksytty, paviljonkitoimittaja on kilpailutettu ja valittu, asukasvuorovaikutustilaisuus on pidetty ja rakennuslupahakemus on jätetty. Tilojen hankintaa on aikaistettu alkuperäisestä aikataulusta niin, että paviljonki valmistuu alkuvuonna 2020 ja otetaan käyttöön maaliskuussa 2020.

Perusparannuksen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen perusparannusurakkaan. Purku käynnistyy heti kun toiminta on saatu siirrettyä väistötiloihin. Perusparannusurakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2022.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava pöytäkirjan ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomuspöytäkirjan johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua pöytäkirjan hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen johtajan lausunto 25.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet



09.12.2019

Asia/17

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 304

HEL 2019-006261 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana Daniel Sazonovin toivomuspontta selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen rakentamisen aikataulua.

Lisäksi lautakunta toteaa, että kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 antanut kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta ja perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta. Väistötilatarpeen on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmaissut kaupunkiympäristön toimialalle hankesuunnittelun alussa. Rakennusluvista ja hankkeiden toteutuksesta ja aikataulutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124
sari.k.lehtonen(a)hel.fi