



15.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**23 §**

**Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkadun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-005479 T 02 08 03 01

Att 2825001005

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkadun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 25.084,69 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.026.395,33 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 40.095,13 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 25.084,69 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Tupakkakatos (16)
- Hekan kerrostalon asuntojen porrastaso-oviin turvalukkorungot (8)
- Lukitusmuutokset (5)
- Rivitaloon postilaatikot (15)

**Lisätiedot**

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 26347  
sari.koukku(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 23 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 23 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 15.06.2017.