

30.06.2018

Caverion

Caverion Suomi Oy

Juuso Luoto
Helsingin kaupunki
Elimäenkatu 5
00510 Helsinki

Ville Pajunen
Panuntie 11, 00620 Helsinki

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä

KUSTANNUSTEN MUUTOSLASKELMA NRO 1

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä

Tarjoukseen sisältyy Veturitien tunnelin telematiikkalaitteiden rakentaminen ja liikenteenhallintajärjestelmän laajentaminen (Teollisuuskatu) siten kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty mukaan lukien järjestelmän käyttöönoton edellyttämät tarkastukset, testaukset, koulutukset ja muut tehtävät.

Tarkemmat tiedot ja erittelyt tarjouksen liitteissä:

Liite 1, Tarjouksen lisäselvitys

Liite 2, Tarkempi kustannuserittely

Hinnat sisältävät yleiskustannukset

Lisäkustannukset

Välittömät kustannukset	€/alv 0%
LV	0,00
IV	0,00
Sähkö	633199,98
Rau	0,00
Sprinkler	0,00
Välittömät kustannukset yhteensä	633199,98
LVIA-suunnittelukustannukset	0,00
SÄHKÖ-suunnittelukustannukset	0,00
Kustannukset yhteensä	633199,98
Yleis kust %	0,00
Muutoshinta yhteensä	633199,98

Hinnat ovat alv 0% hintoja.

Tarjous ei sisällä rakennus-, apu-, teline- eikä siivoustöitä.
Varaamme oikeuden muutostöitä vastaavaan lisäaikaan.

Tarjous voimassa 1 kuukautta.

Tarjouksen jättäjän nimi: Ville Pajunen

Caverion Suomi Oy
Y-tunnus 0146519-2

Kotipaikka Helsinki

www.caverion.fi