





HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2023	TS2023	2023												2024		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>Pohjoinen suurpiiri</b>				<b>100</b>															
<b>28. OULUNKYLÄ</b>																			
Kisällinpuisto	Knuuti	v		20															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>				<b>80</b>															
Pienet puistohankkeet	Arponen																		
Puistojen takuu- ja viimeistelytyöt	Arponen																		
Puistojen takuuhoitokohteet	Arponen																		
Vieraslajien torjunta																			
<b>Koillinen suurpiiri</b>				<b>600</b>															
<b>36. VIKKI</b>																			
Maarianmaanpuiston keskiosan käytävän siirto ja eteläisen pelikentän korjaus	Palmgren	m p k v		100															
Maarianmaanpuiston portaat	Arrakoski	m p k v		50															
<b>37. PUKINMÄKI</b>																			
Pieksupolku 5 / LPK Nuotti huoltotie	Saarikko	m p k v		180															
<b>39. TAPANINKYLÄ</b>																			
Falkullan kiilan puistojen revisiointi	NN			50															
<b>40. SUUTARILA</b>																			
Kiertotähden palstat	Nummi E.	m p k v		100															
<b>41. SUURMETSÄ</b>																			
Suuntimopuisto	Laine	m p k v		50															
Maatullinpuisto, Tuulaakipuisto ja muu ymp.	NN	s		50															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>				<b>20</b>															
Pienet puistohankkeet	Arponen																		
Puistojen takuu- ja viimeistelytyöt	Arponen																		
Puistojen takuuhoitokohteet	Arponen																		
Vieraslajitorjunta/Kurtturehtiruusu																			



HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2023	TS2023	2023												2024		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>Peruskorjaus</b>			12 800	12 800															
<i>Ylitysoikeus</i>			0																
<b>Eteläinen suurpiiri</b>				4 400															
<b>1. KRUNUNHAKA</b>				70															
Säätytalon puiston leikkipaikka	NN	s		70															
<b>2. KLUUVI</b>				1 000															
Kaisaniemenpuisto	Laine/Saarikko	m p k v		1 000															
<b>6. EIRA</b>				130															
Eiranpuiston pienet perusparannustoimenpiteet (suoja-aitojen korjaus ym.)	Saarikko	t v		130															
<b>8. KATAJANOKKA</b>				90															
Linnanpuisto	Saarikko	m v		70															
Merikasarmipuisto	Rantalainen	s		20															
<b>13. ETU-TÖÖLÖ</b>				640															
Hesperian puisto ja Hakasalmen puisto	Laine/Saarikko	s		130															
Museonpuiston leikkipaikka	Palmgren	s m p k v		270															
Finlandiatalon edustan kunnostustyöt	Heimala	m p k v		240															
<b>14. TAKA-TÖÖLÖ</b>				740															
Sibeliuksenpuisto	Palmgren	m p k v		710															
Linnankoskenpuisto	NN	s		30															
<b>20. LÄNSISATAMA</b>				1 600															
Ruoholahden leikkipuisto	Saarikko	s m p v		1 100															
Ruoholahdenpuiston leikkipaikka ja pelikenttä	Saarikko	s m p v		500															
<b>31. LAUTTASAARI</b>				80															
Ruukinlahdenpuiston hulevedet	Lindroth	m p v		60															
Ruukinlahdenpuiston länsiosa	Lindroth	s		20															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhuolto)</b>				50															
<u>Pienet peruskorjauskohteet</u>	Salminen	v		50															

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2023	TS2023	2023												2024		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>Läntinen suurpiiri</b>					<b>1 400</b>														
<b>29. HAAGA</b>					<b>400</b>														
Haagan alppiruusu puisto (opasteet)	Nummi	t v		100															
Haaganpuron alajuoksun kunnostaminen	Rantalainen	v		100															
Haagan sankaripuiston raitti	Knuuti	s m p k v		200															
<b>30. MUNKKINIEMI</b>					<b>40</b>														
Härkähaanpuisto	NN	s		30															
Munkinpuisto	Rantalainen	s v		10															
<b>32. KONALA</b>					<b>810</b>														
Konalan puisto / LP Vähätupa	Knuuti	s m p k v		810															
<b>33. KAARELA</b>					<b>0</b>														
<b>46. PITÄJÄNMÄKI</b>					<b>80</b>														
Strömbergin puisto ja Puropuistikko	Saarikko	s		80															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>					<b>70</b>														
Pienet kohteet	Salminen			50															
Takuuajan hoito ja korjaukset	Salminen			20															
<b>Keskinen suurpiiri</b>					<b>1 000</b>														
<b>12. ALPPIHARJU</b>																			
Työläisäidinpuisto	Rantalainen	m p k v		150															
Vaasanpuistikko	Palmgren	m p k		600															
<b>17. PASILA</b>																			
Maistraatinpuisto	Palmgren	s		10															
Leikkipuisto Sanna (Susannanpuisto)	Palmgren	s		50															
<b>25. KÄPYLÄ</b>																			
Lp Kimmo	NN	s		90															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>					<b>100</b>														
Leikkipuistojen ja -paikkojen palvelutaso ja viheraluiden käytettävyys																			
Pienet peruskorjaushankkeet	Kiuru	m p k v																	

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2023	TS2023	2023												2024		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>Pohjoinen suurpiiri</b>					<b>1 400</b>														
<b>28. OULUNKYLÄ</b>																			
Lp Maunula	Knuuti	m p k v		1 200															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>					200														
Leikkipuistojen ja -paikkojen palvelutaso ja viheraluiden käytettävyys	Arponen																		
Pienet peruskorjaushankkeet	Arponen	s m p k v																	
<b>Koillinen suurpiiri</b>					<b>1 300</b>														
<b>38. MALMI</b>																			
Lp Maasälpä	Rantanen	m p k v		800															
<b>39. TAPANINKYLÄ</b>																			
Tervapääskynpuisto (Tapaninvainion aluepuisto, Ex-Lp Tervapääsky)	Rantanen	p k v		400															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>					100														
Pienet peruskorjaushankkeet																			
-Siltalanpuiston pesäkeinu + nelikeino vaihto, syväkeräysastian uusinta.																			
Leikkipuistojen ja -paikkojen palvelutaso ja viheraluiden käytettävyys	NN																		
<b>Kaakkoinen suurpiiri</b>					<b>500</b>														
<b>43. HERTTONIEMI</b>					<b>200</b>														
Roihuvooren aluepuiston perusparantaminen	Lindroth	m p v		200															
<b>44. TAMMISALO</b>																			
<b>49. LAAJASALO</b>					<b>50</b>														
Aake Pesosen puisto	NN	s		50															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>					<b>250</b>														
Leikkipuistojen ja -paikkojen palvelutaso ja viheraluiden käytettävyys	Hämäläinen			100															
Takuuajan hoito ja korjaukset	Hämäläinen	s m p v		50															
Pienet peruskorjaushankkeet	Tiitinen	s m p v		100															
-Herttoniemen aluepuisto kuivatus		s m v																	
<b>Itäinen suurpiiri ja Östersundomin suurpiiri</b>					<b>800</b>														
<b>45. VARTIOKYLÄ</b>					<b>520</b>														
Lp Rusthollari	Saarikko	s m p v		500															
Puotilan leikkiniitty	NN	s		20															
<b>54. VUOSAARI</b>					<b>0</b>														
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)</b>					<b>280</b>														
Leikkipuistojen ja -paikkojen palvelutaso ja viheraluiden käytettävyys	Hämäläinen			100															
Takuuajan hoito ja korjaukset	Hämäläinen	s m p v		80															
Pienet peruskorjaushankkeet	Tiitinen	s m p v		100															





HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2023	TS2023	2023												2024		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilalueet</b> <i>Ylitysoikeus</i>			<b>14 600</b>	<b>14 600</b>															
<b>Uudet liikuntapaikat, ulkoilalueet, venesatamat, uimarannat etc.</b>				<b>1 600</b>															
<b>Liikuntapaikat, ulkoilalueet ja uimarannat</b>				<b>1 080</b>															
Johanneksenpuiston tekojäärata	Leoni	m p k v		1 000															
Laajasalon liikuntapuisto yleissuunnitelma	Knuuti	s		50															
Liikuntapaikkojen ja ulkoilalueiden takuuhoito	Sarrivaara	v		30															
<b>Lähiliikuntapaikat ja kuntoilupisteet</b>				<b>400</b>															
Uudet pienpelikentät	Sarrivaara	s m p k v		200															
-katukoriskentät koilliseen ja itäiseen suurpiiriin																			
Uudet lähiliikuntapaikat	Sarrivaara	s m p k v		200															
<b>Uudet venesatamat, vesiliikennelaiturit ja -väylät</b>				<b>120</b>															
Malmin (ent. lentokenttä) väliaikainen talvisäilytysalue	Saarikko	s		100															
Tolkkinen, veneiden talvisäilytysalue	NN	s		20															
<b>Peruskorjaus liikuntapaikat, ulkoilalueet, venesatamat, uimarannat etc</b>				<b>13 000</b>															
<b>Ulkoilalueiden ja uimarantojen peruskorjaus</b>				<b>2 800</b>															
Pihlajasaaren ulkoilalueen peruskorjaukset (sillan uusiminen)	Mäkinen	m p k v		200															
Kaunissaari peruskorjaukset, sähköistys	Mäkinen	s m p k v		300															
Paloheinän pulkkamäen lumetus	Sarrivaara	m p k v		300															
Pirkkolan plotin hiekkasuodattimet ja vesiliikumäen pinnoitus/uusiminen	Sarrivaara	v		50															
Keskuspuiston opasteet sis. tarvittavat reittimuutokset	Sarrivaara	m p k v		1 000															
Reittien perusparantaminen	Sarrivaara	s m p k v		500															
Merellisen strategian saaristoinvestoinnit /itäisen saariston kehittäminen	Mäkinen	s m p k v		250															
Uimastadionin edustan peruskorjaus	Sarrivaara	m p k v		200															

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2023	TS2023	2023												2024					
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02				
<b>Liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaus</b>					<b>5 700</b>																	
Oulunkylän liikuntapuiston tekojäärata	Leoni	s		200																		
Ruskeasuon olympia- ja pallokentän muutokset	Sarrivaara	m p k v		600																		
Siltamäen nurmikentän peruskorjaus ja sadetusjärjestelmä	Sarrivaara	m p k v		600																		
Pirkkolan yleisurheilukentän peruskorjaus	Arrakoski	m p k v		400																		
Vuosaaren Heteniitynkentän tekojäärata	NN	s		100																		
Tekonurmikenttien peruskorjaus	Sarrivaara	m p k v		800																		
- Kallahti																						
- Kontula																						
- Vuosaari (pieni)																						
Kivitorppa (uusi hiekkatekonurmi)				200																		
Pirkkolan lämmitetty tekonurmikenttä	Sarrivaara	s m p		300																		
Kenttien pinnoitteiden uusiminen (koripallo yms.)	Mäkinen	p v		200																		
Konalan tenniskentät	Mäkinen	s m p		300																		
Herttoniemen liikuntapuiston perusparannus 14,4 ha	Lindroth	s m		200																		
Mustikkamaan liikuntapuiston perusparannus n. 2,5 ha	Saarikko	s		100																		
Mustikkamaan varastoalueen peruskorjaus	NN	s m		150																		
Viikin kentän peruskorjaus	Arrakoski	s		50																		
Ulkokuntoilupisteet (välineiden uusiminen)	Sarrivaara	m p k v		500																		
- Töölönlahden designkuntoiluvälineet	Sarrivaara																					
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjauksia	Sarrivaara	s m p k v		1 000																		
- Pukinmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikka	Sarrivaara	s m p k v																				
- Mustikkamaan liikuntapuiston lähiliikuntapaikka	Sarrivaara	s m p k v																				
- Talin liikuntapuiston lähiliikuntapaikka	Sarrivaara	k v																				
- Laajasuon liikuntapuiston lähiliikuntapaikka	Sarrivaara	p k v																				
- Myllypuron liikuntapuiston lähiliikuntapaikka	Sarrivaara	m p k v																				
<b>Peruskorjauksen erillishankkeet</b>					<b>2 900</b>																	
Rastilan leirintäalueen leikkialueiden kunnostus	Sarrivaara	m p k v		400																		
Ilmoitustaulut, opasteet (esim. uimarannat)	Sarrivaara	m p k v		300																		
Ulkovalaistuksen peruskorjaus	Sarrivaara	m p k v		500																		
Ulkovalaistus reitit	Karjalainen	m p k v		500																		
Pirkkolan varastoalueen peruskorjaus	Mäkinen	m p k v		200																		
Liikuntapaikka ja ulkoilualueiden pienten hankkeiden toteutussopimus KUVA	Kuva	m p k v		1 000																		
<b>Venesatamien, vesiliikennelaitureiden ja -väylien peruskorj.</b>					<b>1 600</b>																	
Laiturien uusiminen				500																		
Veneväylien turvamerkkien uusiminen älymerkeiksi				250																		
Pienvenesatamien laituriolosuhteiden kehittäminen (sähköt) ja laiturien uusiminen	Mäkinen	s m p k v		300																		
Venesatamaponttoonit purku-urakka 23	Mäkinen			50																		
Vesiliikennelaiturit (Saariston saavutettavuus)	Mäkinen			500																		

s=suunnittelu, m=maarakennus, p=päällystys, k=kiveys, t=taitorakenne, v=viimeistely

