

# DESTIA

## VKO 16-22 / 2021

R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

PUSKIMET


PUSKIMET

Settiseinän S3 paalutus  
päiväaikaan vkot 17-18 / 2021  
yksi porapaalukone


Settiseinän S4 paalutus  
päiväaikaan vkot 16-17 / 2021  
yksi porapaalukone

Louhinta  
päiväaikaan vkot 18-21 / 2021  
3 räjäytystä / päivä  
2-3 poravaunua

Tukiseinien S1, S2 ja S2.1 pontitus  
päiväaikaan vko 19-22 / 2021  
yksi ponttikone



**VKO 23-27 / 2021**



**DESTIA**

Apusiltojen paalutus R4 ja R5  
yöaikaan vkot 25-27 / 2021  
2 yötä viikossa  
3 viikon jakso  
→ 4 viikon yötyötauko  
yksi porapaalukone


R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

PUSKIMET


PUSKIMET

Louhinta  
päiväaikaan vko 23-26 / 2021  
1-2 räjäytystä / päivä  
yksi poravaunu

KLIVUVI 2



# VKO 31-34 / 2021



# DESTIA

Apusiltojen paalutus R6 ja R7  
yöaikaan vkot 32-34 / 2021  
2 yötä viikossa  
3 viikon jakso  
→ 4 viikon yötyötäuko  
yksi porapaalukone

PUSKIMET


R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

Tukiseinien S5 ja S6 pontitus  
yöaikaan vkot 31-48 / 2021  
2 yötä viikossa  
3 viikon jakso  
→ 4 viikon yötyötäuko  
kaksi ponttikonetta


Porapaaluseinän S13 paalutus  
yöaikaan vkot 31-34 / 2021  
5 yötä viikossa  
4 viikon jakso  
kaksi porapaalukonetta

KLÖUVI 2

PUSKIMET



# VKO 35-41 / 2021



# DESTIA

Apusiltojen paalutus R8 ja R9  
yöaikaan vkot 39-41 / 2021  
2 yötä viikossa  
3 viikon jakso  
yksi porapaalukone

PUSKIMET

R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

PUSKIMET

Tukiseinien S5 ja S6 pontitus  
yöaikaan vkot 31-48 / 2021  
2 yötä viikossa  
3 viikon jakso  
→ 4 viikon yötyötäuko  
kaksi ponttikonetta


KLIVUVI 2

Tasialueidenkatu

Hotelli VIII

Last

Lantteentienkatu



# DESTIA

## VKO 42-52 / 2021

Tukiseinien S12 ja S13 ankkurointi  
päiväaikaan vkot 46-49 / 2021  
yksi poravaunu

R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1


PUSKIMET

PUSKIMET


Louhinta  
päiväaikaan vkot 49 / 2021 - 4 / 2022  
3 räjäytystä / päivä  
kaksi poravaunua

Tukiseinien S5 ja S6 pontitus  
yöaikaan vkot 31-48 / 2021  
2 yötä viikossa  
3 viikon jakso  
→ 4 viikon yötyötäuko  
kaksi ponttikonetta

Settiseinän S12 paalutus  
päiväaikaan vko 45 / 2022  
yksi porapaalukone



# VKO 1-4 / 2022




# DESTIA

R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1


PUSKIMET

PUSKIMET

Louhinta  
päiväaikaan vkot 49 / 2021 - 4 / 2022  
3 räjäytystä / päivä  
kaksi poravaunua



# VKO 31-45 / 2022



# DESTIA

Tukiseinien ankkurointi  
päiväaikaan vkot 41-45 / 2021  
yksi poravaunu

R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

PUSKIMET

PUSKIMET

Tukiseinien S10 pontitus  
päiväaikaan vkot 31-33 / 2022  
yksi ponttikone

Tukiseinän S7 pontitus  
yöaikaan vkot 33-34 / 2022  
2 yötä viikossa  
2 viikon jakso  
yksi ponttikone

Porapaaluseinien S8 ja S9 paalutus  
päiväaikaan vkot 33-44 / 2022  
yksi porapaalukone

Settiseinän S11 paalutus  
päiväaikaan vkot 31-33 / 2022  
yksi porapaalukone

KLÖUVI 2

Hotelli VIII

Last

2.6

3.2


2

5322

Tasialandenkatu

Lantteentukuja

# VKO 50 / 2022



# DESTIA

R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1

PUSKIMET

PUSKIMET

Louhinta  
päiväaikaan vko 50 / 2022  
2-3 räjäytystä / päivä  
yksi poravaunu

KLÖUVI 2

Hotelli VIII

Last

2.6

3.2

2

