



10.11.2021

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**85 §**

**Asunto Oy Helsingin Muusanpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2021-006470 T 02 08 03 01

Att 2825004046

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Muusanpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 489.238,11 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 18.998.000,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 1.257.902,67 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 489.238,11 euroa.

HL 51 § perusteella on korjattu lisä- ja muutostöiden yhteismäärä ja prosenttiluku, MH 16.12.2021.

~~Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 1.747.140,78 euroa ja 9,20 % hankinta-arvosta.~~

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 1.779.735,75 euroa ja 9,37 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Koneaseman purkutyöt (A- ja B-talon alueella) ja täyttö kantavalla kitkamaalla (13)

Lisätiedot

Matti Manninen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23332  
matti.olavi.manninen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.11.2021

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



10.11.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 85 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 85 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



10.11.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 10.11.2021.