

HELSINGIN KAUPUNKI STARA Alue 1	ALUSTAVA KOHDELUETTELO Suuret Jyräasfaltit 6.2.2018
---------------------------------------	---

ALUEEN 1, LÄNTISTEN KAUPUNGINOSIEN, SUURET PÄÄLLYSTYSTYÖT JYRÄASFALTILLA VUONNA 2018
HEL 2017-013687

KOHDE	TYÖ- VIIKKO	LAATU- VAATI- MUS- LUOKKA	PÄÄLLYSTEEN TAI TYÖN LAATU	PINTA- ALA [m²]	MÄÄRÄ [t]	JYRSINTÄ [m²]	TASAUS [t]	TASAUS- MURSKE [t]	HUOMAUTUKSET / VASTUUNALAINEN TYÖNJOHTAJA
Ulvilantie v. Naantalintie-Ulvilantie 27	18-19		AB 22	3 500	385	3 500			Tapio Kitti
Artturi Kannistontie	19		AB 16 RC 50	1 000	110	1 000			Tapio Kitti
Muonamiehentie	19		AB 16 RC 50	3 600	396	3 600			Tapio Kitti
Pormestarinrinne-Kanavaranta 16	19		AB 16 RC 50	1 000	110	1 000			Juha Palm
Katajanokankatu	19-20		AB 16 RC 50	1 600	176	1 600			Juha Palm
Hietakannaksentie	20		AB 16 RC 50	2 000	220	2 000			Juha Palm
Kaarelantie v. Maununnentie-Kaarelantie 6	20		AB 22	4 000	440	4 000			Tapio Kitti
Laajasuontie v. Tunnelitie-Kuusamakuja	20		AB 16 RC 50	2 400	264	2 400			Tapio Kitti
Katajanokanlaituri v. nro 3-Ankkurikatu	19-20		AB 22	3 000	330	3 000			Juha Palm
Etelä Hesperiankatu-Hiekkarannantie	20-21		AB 16 RC 50	1 500	165	1 500			Juha Palm
Lemminkäisenkuja	21		AB 16 RC 50	400	44	400			Juha Palm
Cygnæuksenkatu v. Mannerheimintie-Museokatu	22		AB 16 RC 50	2 000	220	2 000			Juha Palm
Naapuripellontie	22		AB 22	5 200	572	5 200			Tapio Kitti
Ohjaajantie v. Tolarintie-Näyttelijäntie	23		AB 16 RC 50	2 000	220	2 000			Tapio Kitti
Matkamiehentie v. Kylännevantie-Vespertie	23		AB 22	3 000	330	3 000			Tapio Kitti
Korkeavuorenkatu v. Vuorimiehenkatu-Tarkkam- pujankatu	24		AB 16 RC 50	1 600	176	1 600			Juha Palm
Tähtitorninkatu	24-25		AB 16 RC 50	2 100	231	2 100			Juha Palm
Johanneksenrinne	25		AB 16 RC 50	400	44	400			Juha Palm
Keskuskatu v. Vilhonkatu-Kaivokatu	26		AB 22	500	55	500			Juha Palm
Takkatie v. Espoon raja-Arinatie	27		AB 16 RC 50	2 000	220	2 000			Tapio Kitti
Hiomotie	27		AB 16 RC 50	2 800	308	2 800			Tapio Kitti
Saunalahdentie v. Tammitie-Hollantilaisentie	27-28		AB 16 RC 50	1 800	198	1 800			Tapio Kitti
Ruusulankatu v. Eino Leinonkatu-Sibeliuksenkatu	27-28		AB 16 RC 50	1 200	132	1 200			Tapio Kitti
Selkämerenkatu v. Messityönkatu-Välimerenkatu	27		AB 16 RC 50	1 800	198	1 800			Juha Palm
Telakkakatu v. Punavuorenkatu-Hernesaarenranta	27		AB 22	3 300	363	3 300			Juha Palm
Hernesaarenkatu	28		AB 16 RC 50	2 200	242	2 200			Juha Palm
Armfeltintie V. Ehrensverdintie-Tehtaanlatu	29		AB 16 RC 50	2 200	242	2 200			Juha Palm
Rakentaminen									
Mechelininkatu	kesä		ABK 32 RC 70	5 000	800			300	RA 1
			AB 22	11 000	1 080			600	RA 1
			AB 16 RC 50		100				RA 1
			AB 11 RC 59	7 000	700			70	RA 1
			AB 8 RC 50		200			20	RA 1
			punainen AB 11		340				RA 1
Länsisatamankatu	kesä		ABK 32 RC 70	3 500	840			100	RA 1
Atlantinkatu	19		ABK 32 RC 70	2 400	600			50	RA 1
Takkatie	20		ABK 32 RC 70	800	200			80	RA 1
			AB 22	1 200	120				RA 1
Pohjois-Haagan asema	kesä		ABK 32 RC 70	4 000	500				RA 1
			AB 22	2 000	200				RA 1
			AB 8 RC 50	600	60				RA 1
Sotkatie	kesä		ABK 32 RC 70	2 000	480				RA 1
			AB 22	2 000	200				RA 1
			AB 11 RC 50	800	80				RA 1
Hyväntoivonpuisto	kesä		AB 8 RC 50	4 900	440			550	RA 1
Selkämerenpuisto	kesä		AB 8 RC 50	2 100	190			250	RA 1
Välimerenkatu	kesä		AB 22	5 000	500	1 000			RA 1