



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

**138 §  
Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-007182 T 02 08 03 01

Att 7303009

**Päätös**

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ltä hintaan 357,12 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna talo 8:n lahovaurioiden ja piipujen tarkastuksen sekä talo 6:n tiilihormien tuennan vaiheessa 2. ajalla 1.2.2017-28.2.2017 ja esittää työstä korvattavaksi 357,12 euroa (alv 24 %).

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 44.875,60 euroa (alv 24 %). Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 4.821,12 eurolla (alv 24 %).

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296  
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

### MUUTOKSENHAKUKIELTO

#### **Pöytäkirjan 138 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

### MUUTOKSENHAKUKIELTO

#### **Pöytäkirjan 138 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.03.2017.