



21.08.2023

Toimitusjohtaja

---

## 32 §

### Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset -projektin lisätyö

HEL 2023-007540 T 02 08 03 01

#### Päätös

Toimitusjohtaja tilasi Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset urakan lisätyön Mipro Oy:ltä lisätyötarjouksen 4 mukaisesti yhteensä 18.305,31 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

#### Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 14.6.2023, 33 §, Mipro Oy:n ”Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset, vaihtoehto 1” urakan toteuttajaksi. Hankinnan arvo johtokunnan päätöksen mukaan oli 385.223,00 euroa (alv 0 %). Samalla johtokunta hyväksyi kolme lisä- ja muutostyötarjousta yhteensä 62.578,00 eurolla (alv 0 %) ja oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään mahdollisesti vielä tarvittavista lisä- ja muutostöistä yhteensä enintään 75.000,00 eurolla (alv 0 %).

Jatkosuunnittelussa on todettu tarve sisällyttää samaan hankintaan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä alkuperäisen tarjotun urakkakokonaisuuden lisäksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystytty hankinnan suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä niitä ei ollut vielä tiedossa.

Nyt päätettävänä on Mipro Oy:ltä saatu lisätyötarjous 4, Kosketussuojaus aitaan opastimen PODN kohdalle. Lisätyötarjouksen mukaisesti lisätyön arvonlisäveroton hinta on 18.305,31 euroa.

Lisätyötarjouksen hintataso vastaa Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset urakan muuta hintatasoa ja työn jakaminen useammalle tekijälle tässä vaiheessa urakkaa aiheuttaisi ylimääräistä viivästystä turvalaitemuutosten valmistumiselle.

#### Sovellettavat säännökset

Hankinnassa ei sovelleta erityisalojen hankintalakia (1398/2018), koska hankintakokonaisuuden yhteenlaskettu kokonaisarvo alittaa kyseisen lain 13 §:n 1 momentin 3) kohdan mukaisen rakennusurakoita koskevien hankintojen kynnyсарvon (5.186.000,00 euroa, alv 0 %).

#### Toimivalta

---

**Postiosoite**  
PL 55250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Hämeentie 86  
Helsinki 00550  
<http://hkl.fi>

**Puhelin**  
3101071  
**Faksi**

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
**Alv.nro**  
FI02012566



21.08.2023

**Toimitusjohtaja**

---

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-  
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-  
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää  
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 14.6.2023, 33 §, toimitusjohtajan päättämään Itä-  
keskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset urakkaan liittyvien  
hankintojen edellyttämistä lisä- ja muutostyötilauksista enintään  
75.000,00 eurolla (alv 0 %).

**Tilausten arvo**

Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset urakan hankinta-  
hinta oli 385.223,00 euroa (alv 0 %).

Urakassa on tilattu lisä- ja muutostöitä ennen tätä päätöstä yhteensä  
62.578,00 eurolla (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen urakassa on tilattu lisä- ja muutostöitä yh-  
teensä 80.883,31 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan 14.6.2023, 33 §, määrittämästä toimitusjohtajan valtuu-  
desta päättää urakan lisä- ja muutostöistä on jäljellä 56.694,69 euroa  
(alv 0 %).

**Lisätiedot**

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta



21.08.2023

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

#### Pöytäkirjan 32 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:



21.08.2023

Toimitusjohtaja

---

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asioiden yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi  
Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



21.08.2023

Toimitusjohtaja

---

Saara Kanto  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 21.08.2023.