

## SIILITIEN MELUESTE (KOROTUS)

Projektiluokka	C												
Projektin yksikkö	Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu												
Omaisuusluokka	Rata- ja ratasähkö												
Projektin omistaja	Kasurinen Seppo												
Projektipäällikkö	Iivari Rauno												
Projektin kuvaus	Suunnitellaan ja toteutetaan Siilitien meluesteen korottaminen												
Projektin tavoitteet	Korotetaan Siilitien metroaseman läheistä meluestettä, jotta lähiympäristön meluhaitat vähenevät												
Kustannus-hyötyarvio	Asiakaspalautteet vähenevät ja HKL:n maine paranee												
Projektin rajaukset	Noin 900m vanhan meluesteen parannusta-korotusta.												
Projektin rahoitusmalli	Infrakorvaus												
Rahoitussuunnitelma	Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty joulukuuhun 2018 mennessä 50000 euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 961000 euroa. Hanke löytyy tulosbudjetista 2019 summalla 961 t€.												
Vaikutukset käyttötalouteen	Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0€</td> <td>Lisäkustannukset</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>800 €</td> <td>-71 800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>€Poistot</td> <td>980 000 €</td> <td>Yhteensä:</td> </tr> <tr> <td>1 051 800 €</td> <td>Käyttötalousvaikutus keskimäärin -52 590 e/vuosi</td> <td></td> </tr> </table> Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.	Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0€	Lisäkustannukset	71	800 €	-71 800		€Poistot	980 000 €	Yhteensä:	1 051 800 €	Käyttötalousvaikutus keskimäärin -52 590 e/vuosi	
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0€	Lisäkustannukset	71											
800 €	-71 800												
€Poistot	980 000 €	Yhteensä:											
1 051 800 €	Käyttötalousvaikutus keskimäärin -52 590 e/vuosi												
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen	Parantaa HKL:n julkisuuskuvaa Herttoniemen alueella.												
Ympäristövaikutukset	Vähentää metron aiheuttamaa meluhaittaa Herttoniemen alueella.												
Projektin riskikartoitus	Tehty projektisivulla												
Hankesuunnitelman enimmäishinta	980 000 €												

**Osoite**

Toinen linja 7 A  
00530 HELSINKI

**Adress**

Andra linjen 7 A  
00530 HELSINGFORS

**Puhelin**

Vaihe 09 310 1071

**Telefon**

Växel 09 310 1071

**Telefax**


Telefax 09 310 34978

17.1.2019

7812018

	€ (alv 0%)	
	2018	2019
- Projektipäällikön kustannukset	5 000	52 000
- Rakennuttajan kustannukset	6 054	9 000
- Kokonaisurakan työt	0	900 000
<b>Yhteensä</b>	<b>11 054</b>	<b>961 000</b>

Aikataulu



**Osoite**

Toinen linja 7 A  
 00530 HELSINKI

**Adress**

Andra linjen 7 A  
 00530 HELSINGFORS

**Puhelin**

Vaihe 09 310 1071

**Telefon**

Växel 09 310 1071

**Telefax**

Telefax 09 310 34978