



19.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

127 §

Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006328 T 02 08 03 01

Att 2825004023

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 193.266,47 euroa (alv 24 %).

Samalla asuntotuotantopäällikkö päätti korjata virheellisen päätöksen ATP 16.9.2019 § 92.

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan osalta 16.962.108,87 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 94.021,21 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 193.266,47 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 287.287,69 euroa (alv 24 %) ja 1,69 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Atrain-korttelin LVI-asempiirustuksen mukaiset muutokset (1B)
- Asfaltin poisto (5A)
- Tontin siivous rakennusjätteistä (7A)
- Porapaalujen kallioporauksen lisäpituudet (8A)
- Kaukokylmä- ja kaukolämpöputkien siirto Verkkosaarenkadulla kivi- ja maatyöt tuntitöinä (11A)
- Ankkurointimateriaalin muutos (12)
- Vinoon menneiden paalujen korvaavat paalut (13B)
- Vinoon menneet paalut HITAS A (14C)
- Sähkökaapeleiden siirrot Capellan puistotiellä (15)



19.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

- Kaukokylmä- ja kaukolämpöputkien siirto Verkkosaarenkadulla (16A)
- Eteläpään imujätetilan timanttireiät (18)
- Ankkurointimateriaalin muutos (19)
- Huoneistojen kosteusvahdit (22)
- Porakärjen rikkoontuminen (23)
- Autohallin korvaavat lyönti- ja porapaalut (24)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



19.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 127 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 127 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



19.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 19.11.2019.