



09.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

8 §

Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-007182 T 02 08 03 01

Att 2825003009

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ltä hintaan 2.261,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna talo 8:n runkovaurioiden katselmuksen, suunnittelun ja tarkastuksen vaiheessa 2 ajalla 1.4.2017-31.5.2017 ja esittää työstä korvattavaksi 2.261,76 euroa (alv 24 %).

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 44.875,60 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 7.320,96 eurolla (alv 24 %).

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 09.06.2017.