



HANKE	Projekti-päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	Tuottaja	2020												2021		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Pyhän Laurintie	Rantalainen	m p k																		
Lehdesniityntie	Rantalainen	m p k																		
<b>32. KONALA</b>				<b>50</b>																
<u>Aittatien alue (AM)</u>	Bruun			50																
Aittatie	Bruun			50																
Käärtipolku /Riihipellontie	Bruun																			
<b>33. KAARELA</b>				<b>1 130</b>																
<u>Kaarelan raitti</u>	Tarkkala	m p k v		130																
<u>Vanhaistentie Kaarelantie (AM) ostoskeskus</u>	Rantalainen	m p k v		850																
Vanhaistentie	Rantalainen	m p k v		200																
Kantelettarentie	Rantalainen	m p k v		650																
<u>Kantelettarentie1, jalkakäytävä ja johtosierrot</u>	Tarkkala	takuu		50																
<u>Puustellintie</u>	Hämäläinen	m p k v		100																
<u>Kaarelankuja</u>	Hämäläinen	s		50																
<u>Mörssäriaukio</u>	Rantalainen	s		20																
<b>46. PITÄJÄNMÄKI</b>				<b>580</b>																
<u>Patterimäen alue (AM, AKX)</u>	Hämäläinen	s		580																
Pajamäenkuja	Hämäläinen	s		60																
Takkatie	Hämäläinen	s		20																
Patterimäen tunneli/ RJ liittyvä hanke	Reihe Ville			500																
<u>Kutomotie 1 ja 9 ympäristöineen</u>	Läntinen	s		50																
<u>Kutomopolku</u>	Hämäläinen	s m p k		100																
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuajanhoito)</b>				<b>20</b>																
<b>Keskinen suurpiiri, uudisrakentaminen</b>			<b>3 000</b>	<b>2 720</b>																
<b>11. KALLIO</b>				<b>260</b>																
<u>Hakaniemenranta ja Merihaka (AM)</u>				200																
Suunnittelu Like	Tienvieri	s m p		200																
<u>Siltasaarenportti, Siltasaarenkatu (Toinen linja-Kolmas linja)</u>	Tienvieri	s		60																
<b>12. ALPPIHARJU</b>				<b>30</b>																
Helsinginkuja (6)	Rantalainen	s		30																
<b>22. VALLILA</b>				<b>40</b>																
<u>Vallilan pohjoisosa</u>				40																
Sammatintie	Kiyancicek	s		20																
Vallilanlaakson pp-yhteydet (Mäkelänrinne/Vallilanlaakso)	Kiyancicek	s		20																
<b>23. TOUKOLA</b>				<b>250</b>																
<u>Arabian tehdaskortteli (AM/Ak12470)</u>	Hakkarainen	s		250																
Hämeentie (Kustaa Vaasasta - Annalantie)	Hakkarainen	s		250																

HANKE	Projekti-päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	Tuottaja	2020												2021	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
<b>26. KOSKELA</b>				<b>1 900</b>															
<u>Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue (AM)</u>	Tirri	m		<u>1 900</u>															
Kunnalliskodintie	Tirri	m,p		900															
Käpyläntie	Tirri	m,p		400															
Paviljonkikuja	Tirri	m,p		300															
Kappelinpiha	Tirri	m,p		100															
Antti Korpin tie	Tirri	m,p		100															
Hospitaalinkulku	Tirri	m,p		100															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhuolto)</b>				<b>240</b>															
<b>Pohjoinen suurpiiri, uudisrakentaminen</b>			<b>1 200</b>	<b>580</b>															
<b>28. OULUNKYLÄ</b>				<b>470</b>															
<u>Kuusikkotien kaava-alue (AM)</u>	Arponen			<u>30</u>	Stara														
Kuusikkopolku	"	v		30															
<u>Risupadontien kaava-alue (AM)</u>	Arponen	p k v		<u>200</u>	Stara														
Risupadontie	"	p k v		200															
<u>Käskynhaltijantien alue (AM/Raide-Jokeri)</u>	Hurskainen S.	s		<u>80</u>															
- suunnittelu	Hurskainen S.	s		10															
Teininaukio H9_4	Reihe			70															
<u>Pirjontien ja Pirkkolantien alue (AM/Raide-Jokeri)</u>	Hurskainen S.	s		<u>160</u>															
- suunnittelu	Hurskainen S.	s		10															
Pirjonaukio H6_7 + H7_2	Reihe			150															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, tehohoito)</b>				<b>110</b>															
<b>Koillinen suurpiiri, uudisrakentaminen</b>			<b>4 000</b>	<b>4 890</b>															
<b>36. VIIKKI</b>			<b>240</b>	<b>570</b>															
<u>Viikinmäki (AM)</u>				<u>390</u>	Stara														
Ristiretkeläistenkatu	Karttunen	p k v		140															
Valdemarinkuja	Hakkarainen	s p k v		50	"														
Valdemarintori	Hakkarainen	s p k v		200	"														
<u>Viikinkiranta ja Pornaistenniemi</u>		p k v		<u>180</u>															
<u>Kalastajanpolku (AM)</u>	Arponen	p k v		<u>30</u>	Stara														
Katariina Saksilaisen katu (eteläosa)	Hurskainen S.	s		150															
<b>37. PUKINMÄKI</b>				<b>270</b>															
<u>Asteritie ja Asteripolku</u>	Hakkarainen	s m p k v		<u>270</u>															
<b>38. MALMI</b>				<b>300</b>															
<u>Ormuspellon kaava-alue (AM)</u>	Karttunen			<u>100</u>	Stara														
Teerisuonkulma	Karttunen	p k v		50															
Saranakuja	Hämäläinen	s		30															
Pakkaajankatu	Hämäläinen	s		20	"														
<u>Vanhan Helsingintien alue (Latokartanontien pohjoisosa (AM))</u>	Tirri	s		<u>200</u>															
- suunnittelu	"	s		100															





HANKE	Projekti-päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	Tuottaja	2020												2021	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
<b>47. MELLUNKYLÄ</b>				<b>1 560</b>															
<u>Kivikonlaita läntinen yhteys maanläjitysalueelle</u>	Tirri	s m p		<u>510</u>															
<u>Kontulan keskus (AM) Keinulaudantien kortteli</u>	Piiroinen	m p v		<u>1 050</u>	yksit.														
Kontulantie, Lirokuja-Kontulankaari	"	m p v			"														
Kontulankaari, Isännänpolku-Kontulantie	"	m p v			"														
Keinulaudantie, Keinulaudankuja-Kontulankaari	"	m			"														
Keinulaudankuja	"	m			"														
Ramppi	"	m			"														
Rakenteet ja portaat	"	m p v			"														
<b>54. VUOSAARI</b>				<b>2 040</b>															
<u>Mosaiikkikuja ja -raitti</u>	Hurskainen J.	s		<u>1 640</u>	yksit.														
Mosaiikkiraitti v. Ulappasilta-Tyynylaavankuja	Hurskainen J.	s																	
Mosaiikkikuja	Hurskainen J.	s																	
Mosaiikkikujan ja -raitin alla maanalainen katu/tunneli	Hurskainen J.	s																	
Meri-Rastilan täydennysrakentaminen asemakaavan muutos	Hurskainen J.	s		<u>50</u>															
Neitsytsaarentie 2-8 Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus	Tienvieri	s m v		<u>50</u>															
Kallvikintie v. Mustalahdentie-Niinsaarentie istutukset	Tienvieri	s m v		50															
<u>Lokkisaarenpuisto (AM)</u>	Kaalikoski	m		<u>200</u>															
Vuosaaren puistopolun siirto	Laine	p v		200															
<u>Punakiventie 1-11 (AM)</u>	Kaalikoski	p v		<u>100</u>															
Punakiventien osan muutos pihakaduksi	Kaalikoski	p v		100															
<b>VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoido)</b>				<b>240</b>															
<b>Östersundomin suurpiiri</b>			<b>200</b>	<b>200</b>															
Kölikuja	Itäinen	s		60															
Knutersintieltä yhteyksien parantaminen bussipysäkeille koulun kohdalla	Itäinen	s m p		40															
<b>VARAUS (pienet kohteet)</b>	Tanhuanpää	s		<u>100</u>															
	2814102901																		
<b>Meluesteet</b>			<b>1 000</b>	<b>300</b>															
Kirkonkyläntie (Tapaninvainion - Vanha Tapanilant)	Myyryläinen	t		100															
Vanha Porvoontie (Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie)	Hakkarainen	s		200															



HANKE	Projekti- päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	Tuottaja	2020												2021		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>KAAKKOINEN SUURPIIRI</b>			<b>300</b>	<b>170</b>																
<u>VARAUS (Pienet peruskorjaukset)</u>		s m p k v		<u>170</u>																
<b>ITÄINEN SUURPIIRI</b>			<b>700</b>	<b>320</b>																
Lappeentie	Bruun	s		10																
Savitaipaleentie	Bruun	s		10																
Raitämäentie	Bruun	s		10																
Puolimatkanpolku	Bruun	s		10																
Peilitie	Bruun	s		10																
Suomenniementie	Bruun	s		10																
Itäväylän allittavien rumpujen uusinta Mustanpuron kohdalla Rummun jälkeen Mustanpuron ruoppaus Marjaniemessä	Itäinen	s		60																
<u>VARAUS (Pienet peruskorjaukset)</u>		s m p k v		<u>200</u>																
<b>ULKOVALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN PERUSKORJAUS</b>			<b>4 200</b>	<b>4 200</b>																
Ulkovalaistuksen peruskorjaus, länsi (SP 1 ja 2)	Karjalainen			1 200																
Ulkovalaistuksen peruskorjaus, pohjoinen (SP 3,4 ja 5)	Karjalainen			1 200																
Ulkovalaistuksen peruskorjaus, itä (SP 6, 7 ja 8)	Karjalainen			800																
Ulkovalaistuksen LED - saneeraus	Karjalainen			500																
Liikennevalojen peruskorjaus ja etäohjaus	Karjalainen			500																
<b>Siltojen peruskorjaus ja uusiminen</b> <i>ylitysoikeus</i>			<b>13 400</b>	<b>14 130</b>																
Lauttasaarensilta	Sihvon E	t		13 000																
Salmisaarenrannan AKK	Sihvon E	t		180																
Lauttasaarenrannan AKK	Sihvon E	t		150																
Erittelemättömät siltojen korjaukset	Sihvon E	s t p k		400																
Erittelemättömät rantarakenteiden korjaukset	Sihvon E	s t p k		200																
Erittelemättömät tukimuurien korjaukset	Sihvon E	s t p k		50																
Erittelemättömät portaiden korjaukset	Sihvon E	s t p k		50																
Erittelemättömät muiden taitorakenteiden korjaukset	Sihvon E	s t p k		100																
<b>Päällysteiden uusiminen</b>			<b>4 600</b>	<b>4 600</b>																
Päällysteiden uusiminen, Länsi	Laakso Kari	p		1 200																
Päällysteiden uusiminen, Pohjoinen	Laakso Kari	p		1 200																
Päällysteiden uusiminen, Itä	Laakso Kari	p		1 100																
Päällysteiden uusiminen, nimeämättömät kohteet	Laakso Kari	p		1 100																



HANKE	Projekti-päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	Tuottaja	2020												2021		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
<b>Joukkoliikenteen kehittäminen</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>																
<i>ylitysoikeus</i>																				
<u>Länsimetron asemien ympäristön katujärjestelyt Lauttasaarella</u>	Tarkkala			<u>120</u>																
Telkkäkuja	Tarkkala	m p k v		120																
<u>Runkolinja 510 (Westend - Pasila)</u>	Hämäläinen	s m p k v		<u>470</u>																
- Ramsaynranta (kääntymiskaistan pidennys)	"	s m p k v																		
- Pysäkkijärjestelyt	"	s m p k v																		
<u>Huopalahdentien pysäkkijärjestelyt</u>	Läntinen	s		<u>50</u>																
<u>Ruskeasuon varikko</u>	Nissinen	s		<u>70</u>																
- Koroistentie (Mannerheimintie - Nauvontie)	Hämäläinen	s																		
- Nauvontie	Hämäläinen	s																		
- Korppaanmäentie	Hämäläinen	s																		
<u>Runkolinja 570 (Mellunmäki - Aviapolis)</u>	Hurskainen S.	s m p		<u>90</u>																
Somerikkotie - Huokotie kiertoliittymä	Hurskainen S.	s m p		50																
Pysäkit Louhikkotie H3510/H3511	Hurskainen S.	s		20																
Pysäkit Somerikkopolku H3512/H3513	Hurskainen S.	s		20																
<b>MUU JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN</b>				<b>200</b>																
Joukkoliikenteen pienet parannukset	Hurskainen	s m p k v		100																
-sähköbussien latauspaikat (Eira, Munkkivuori, Mellunmäki)	Kiyancicek	s m p k v		100																
<b>Liikennejärjestelyt</b>			<b>5 700</b>	<b>5 320</b>																
<i>ylitysoikeus</i>																				
<b>ETELÄINEN SUURPIIRI</b>				<b>450</b>																
Narinkatorin pollarit	Tienvieri	s m p k v		100																
Kanavakatu, Ankkurikatu, Satamakatu	Kiyancicek	m p k v		150																
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt	Laine T.	s m p k v		100																
Pienet hidastejärjestelyt	Laine T.	s m p k v		100																
<b>LÄNTINEN SUURPIIRI</b>				<b>1 600</b>																
Paciuksenkadun liikennejärjestelyt (Siltasairaala)	Kaalikoski	s		50																
Näyttelijäntie, Ida Aalbergintien, Adolf Lindforsintien kiertoliittymä	Hämäläinen	m p k v		1 300																
<u>Raide-Jokeriin liittyvät liikennejärjestelyt (SP2)</u>	Reihe	s m p		<u>50</u>																
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt	Laine T.	s m p k v		<u>100</u>																
Pienet hidastejärjestelyt	Laine T.	s m p k v		100																
<b>KESKINEN SUURPIIRI</b>				<b>500</b>																
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt	Hakkarainen	m p k v		<u>450</u>																
Pienet hidastejärjestelyt	Hakkarainen	s m p k v		50																



HANKE	Projekti-päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	Tuottaja	2020												2021	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
<b>KESKINEN SUURPIIRI</b>				<b>4 760</b>															
Sturenkatu	Tienvieri	s		100															
Aleksis Kiven katu (Sturenkatu - Hämeentie)	Hurskainen J	s		120															
Hämeentie (Siltasaarenkatu - Pääskylänkatu)	Arponen	m p k v		4 000															
Mäkelänkatu	Kaalikoski	s		70															
Pohjoisbaana (Käpylän asema - Maaherrantie)	Hakkarainen	s		50															
Vallilanlaakson pp-yhteydet (Mäkelänrinne/Vallilanlaakso)	Kiyancicek	s		20															
Pääraittiverkon kunnostus	Arponen	m p k v		100															
<b>POHJOINEN SUURPIIRI</b>				<b>1 820</b>															
Jokiniementie (VI Maaherrantie - junarata, Verso-hanke)	Haanperä	m p		200															
<u>Raide-Jokeriin liittyvät pääpyörätiet (SP4)</u>	Reihe	s m p k v		1 600															
Pääraittiverkon kunnostus	Arponen	m p k v		20															
<b>KOILLINEN SUURPIIRI</b>				<b>540</b>															
<u>Raide-Jokeriin liittyvät pääpyörätiet (SP5)</u>	Reihe	s m p k v		500															
Pääraittiverkon kunnostus	Arponen	m p k v		40															
<b>KAAKKOINEN SUURPIIRI</b>				<b>1 840</b>															
<u>Itäbaana / Kulosaaren puistotie, pyöräilykatu</u>	Hurskainen J	m p v		1 750	yksityinen														
Kulosaaren puistotie v. Hopeasalmensilta-Tupasaarentie	Hurskainen J	m p v		1 600															
Adjutantinpolku	Hurskainen J	m p v		50															
Ukko-Pekan porras	Hurskainen J	m p v		50															
Hopeasalmientien silta	Hurskainen J	m p v		50															
<u>Itäbaana / Suunnittelijankatu- Valurinkatu</u>	Piiroinen	s		60															
Pääraittiverkon kunnostus	Tanhuanpää	p k		30															
<b>ITÄINEN SUURPIIRI</b>				<b>2 030</b>															
<u>Raide-Jokeriin liittyvät pääpyörätiet (SP7)</u>	Reihe	s m p		1 930															
Viilarintien itäpuoli, laatutason nosto, Viikintie-Kauppamyllyntie				510															
Viilarintie itäpuoli, laatutason nosto, Kauppamyllyntie-Varikko Tulppatie)				190															
Viilarintie länsipuoli: uusi Viikintie-Kauppamyllyntie				570															
Viilarintien länsipuoli, uusi Kauppamyllyntie-Tulppatie				450															
Kauppamyllyntien pyörätiet				90															
Holkkitien pyörätiet, laatutason nosto				100															
Ratasmyllyntie, laatutason nosto				5															
Viikintien ylittävä jalankulku ja pyörätiesilta				15															
Pääraittiverkon kunnostus	Tanhuanpää	m p v		100															
<b>ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI</b>				<b>30</b>															
Pääraittiverkon kunnostus	Tanhuanpää	m p v		30															

