



27.02.2017

Toimitusjohtaja

---

## 87 §

### Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-006050 T 02 08 03 01

Att 7303012

## Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 43.125,20 euroa (alv 24 %).

## Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 255.199,45 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 43.125,20 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Talo E-F kph hormien pienennysvalu (67)
- Talo I-K ja G-H sähkömuutoksia (68)
- Talo E-F sähkömuutoksia (69)
- Yleiskaapeloinnin tason lasku, talot I-K, G-H ja E-F (70)
- Talo I-K sähkömuutoksia (72)
- Talo E-F IV-muutoksia (73)
- Talo A-B IV-muutoksia (74)
- Talo C-D IV-muutoksia (75)
- Plaano, talo E-F (76)
- D-rappu märkätilojen lattian purku ja uudelleen teko 3 kpl (77)
- Asbestipurkua ja pyörävaraston katon uudelleen teko, talo E-F (78)
- Asbestipurkua ja pyörävaraston katon uudelleen teko, talo C-D (79)
- Talo C-D asuntojen lattiasta vanhojen tasoitekerrosten poistoa betonipintaan asti (80)

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348  
jan.byman(a)att.hel.fi

## Muutoksenhaku

**Postiosoite**  
PL 2000  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

**Käyntiosoite**  
Junailijankuja 3  
HELSINKI 52  
www.att.hel.fi

**Puhelin**  
+358 9 310 1672  
**Faksi**  
+358 9 310 32320

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI0680001262637  
**Alv.nro**  
FI02012566



27.02.2017

Toimitusjohtaja

---

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.02.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 87 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 87 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.02.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.03.2017.