



21.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

40 §

Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-006168 T 02 08 03 01

Att 2825004043

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 644,30 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 7.8.2020.

Hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 38.581,89 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 644,30 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 39.226,19 euroa (alv 24 %) ja 0,27 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Porrashuoneen tekniikkakuilun pariovi poistettu (20)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Kimmo Antola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32372
kimmo.antola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja valmistus päätös

Tiedoksi

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristö@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (4)

21.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Projektitalous / Jari Peltola

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



21.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 40 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 40 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



21.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.04.2022.