



06.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

13 §

Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2020-001570 T 02 08 03 01

Att 2825004032

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 138.153,04 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta 18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 138.153,04 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 138.153,04 euroa (alv 24 %) ja 0,75 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Arkkitehdin, LVI-suunnittelijan muutokset (1)
- Lisääntyneet lattiakaivot (2)
- Lämpöjohto- ja kulkuaukkovaraukset (3)
- Muurauksen kannatus D-talon alapohjassa (4)
- A-talon hulevesiputken upotus (5)
- Kuorielementtien tuet (8)
- PKK sähkörsioiden siirto, D-talo (9)
- Keittiökäkalusteiden verhoulevy tehdään ovimateriaalista (13)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



06.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



06.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.02.2020.