



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

12 §

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 ER kokonaissuunnittelun lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-007633 T 02 08 03 01

Att 2825001012

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakentamisyksikön tilaamaan Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 ER kokonaissuunnittelun lisä- ja muutostöitä Wise Group Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 2.061,50 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 25.6.2014 valinnut kohteen kokonaissuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n, jonka alikonsulttina LVI-suunnittelussa toimii Wise Group Oy.

Wise Group Oy on antanut tarjouksen seuraavista LVIA-suunnittelun lisätöistä:

- Vesikattokuvien päivitys 31.5.2017.

Kokonaissuunnittelun kokonaispalkkio on 513.162,00 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä kokonaissuunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 1.860,00 euron arvosta (alv 24 %).

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.06.2017.