

HANKE	Projekti-päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 03 02 PROJEKTIALUEIDEN KADUT (Khn käytettäväksi)			72 060	72 060															
<i>Ylitysoikeus yhteensä</i>			<i>0</i>																
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti			5 100	2 200															
<i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			<i>0</i>																
Töölönlahti	Laine			2 200															
Töölönlahden tulvasuojelu	Toivanen Lasse	s m t		2 000															
Karamzininranta	Tienvieri	s		150															
Töölönlahdenkatu välillä Karamzininranta - Alvar Aallon katu	Laine	s		50															
8 03 02 02 Länsisatama			18 000	18 000															
<i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			<i>0</i>																
Hernesaaren ja Telakkarannan kadut ja rantarakenteet				3 700															
<u>Telakkaranta</u>	Kiyancicek			<u>3 700</u>															
Telakkakatu	"	m p k v		2 700															
Pursimiehenkatu (Skanska ?)		m p																	
Munkkisaarenkatu		m p																	
Hietalahdenlaituri ja Pursimiehenkadun jatke/Hartela		p v		1 000															
Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet				14 300															
<u>Saukonlaiturin kadut (AK2, ITÄ JA LÄNSI)</u>	Kiyancicek	s m p k v		<u>2 000</u>															
- suunnittelu		s																	
Atlantinkatu	"	m p k																	
Bahamankatu	"	k v																	
Bermudankatu	"	k																	
Bermudankolmio	"	k																	
Väliaikainen jv-pumppaamo (2 kpl) Jamaikankadun kulmauksessa	"	m																	
Saukonkanavan rakentaminen	Rantalainen	m																	
<u>Saukonpaaden alue</u>	Kiyancicek			<u>900</u>															
Saukontori (kivien hankinta), kiveystyö	Rantalainen	p k		600															
Hyväntoivonpuiston reitit Rionkadusta etelään	Rantalainen	m p k		300															
<u>Asemakaava-alue 1 kadut ja rakenteet</u>	Kiyancicek			<u>1 900</u>															
Portit katujen päähän	Rantalainen	m																	
Bunkkerinkuja	Kiyancicek	s m																	
Heino Kasken katu	"	pvk																	
Rionkatu, Kaphorninkatu, Suezinkatu, Juutinraumankatu	"	pvk																	
Tyyneimerenkatu	"	pvk																	
Välimerenkatu v Livornonk.-HTP ja Hietasaarenkj-Selkämerenk.	"	p v																	

HANKE	Projekti- päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 03 02 03 Kalasatama			10 100	10 100															
<i>Ylitysoikeus kh x.2020 § x</i>			<i>0</i>																
Sörnäisten liikennetunneli	Österlund	s		700															
- suunnittelu		s		700															
Kalasatama				9 400															
SUVILAHTI				1 800															
<u>Kadut</u>	Bruun			<u>1 800</u>															
Koksikatu	"	m p																	
Vilhonvuorenkadun jatke	"	m p		1 800															
<u>Rakenteet</u>																			
SÖRNÄISTENNIEMI				1 240															
<u>Kadut</u>	Bruun	p k v		<u>1 240</u>															
Capellan puistotie	"	p k v																	
Arielinkatu	"	p k v																	
Sörnäistenlaituri	"	p k v																	
Leonkatu	"	p k v																	
Junonkatu	"	v																	
Arcturuksenkatu	"	p k v																	
Parrulaituri	"	p k v																	
Capellanaukio	"	p k v																	
Englantilaisaukio	"	m p k v																	
Väliaikaiset päällysteet, valaistus sekä pienet muutokset	"	p k v																	
Kalasataman rakentamisen logistiikka	Mukkala	s		150															
VERKKOSAARI				2 490															
<u>Eteläosa, Capellan korttelit, kadut</u>	Bruun	m p k v		<u>890</u>															
Verkkosaarenkatu	"	m p																	
Kalasatamankatu	"	m p																	
Tukkutorinkuja (Hermannin rantatie - Capellan puistotie)	"	m p																	
Hermannin rantatie (Tukkutorinkuja - Vanha Talvitie)	"	m p k v																	
<u>Eteläosa, ranta-alue, rakenteet</u>	Myyryläinen			<u>500</u>															
Verkkosaaren pohjoinen kanava	"			500															
Rantarakenteet	"																		
<u>Pohjoisosa, AK- ja venesatama-alue, kadut</u>	Bruun			<u>100</u>															
- suunnittelu	"	s		100															
Kalasatamankatu	"																		
Verkkosaarenkuja	"																		
<u>Pohjoisosa, AK- ja venesatama-alue, rakenteet</u>	Myyryläinen																		
<u>Pohjoisosa, Verkkosaarenranta, kadut</u>	Bruun			<u>1 000</u>															
Verkkosaarenranta	"	m p		1 000															


HANKE	Projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Kruunuvuorenranta	Sihvonen T			4 350															
<u>Koirasaarentie</u>	Sihvonen T			<u>50</u>															
v. Kruunuvuorensilta - Saaristolaivastonkatu	"	s																	
v. Saaristolaivastonkatu - Haakoninlahdenkatu	"	p k v																	
<u>Gunillankallion alue</u>	Sihvonen T	p k v		<u>100</u>															
<u>Hopealaakson alue</u>	Sihvonen T	p k v		<u>100</u>															
<u>Päätien alue ja Kaitalahden tulva-allas</u>	Sihvonen T	m		<u>100</u>															
Padon ja pumppaamon korjaus	"	s																	
<u>Haakoninlahti 1</u>	Sihvonen T			<u>100</u>															
<u>Haakoninlahti 2</u>	Sihvonen T			<u>1 500</u>															
Haakoninlahdenkatu v. Astridinkatu - Stansvikin rantakatu	"	m t p																	
Saaristolaivastonkatu v. Astridinkatu - Haakoninlahdenkatu	"	m t p																	
Ellidankuja	"	m t p																	
Mirandankatu	"	m t p																	
Mirandankuja	"	mt p																	
Stansvikin rantakatu v. Haakoninlahdenkatu - Mirandankatu	"	m t p																	
<u>Rannat, puisto ja palvelukortteli</u>	Sihvonen T			<u>100</u>															
Wiirin aukio	"	s																	
- taideteos	"	s																	
Vanha öljynlastauslaituri	Toivanen	s																	
Tilapäinen yhteysvenelaituri	Sihvonen T	s																	
Kruunuvuorenrannan kaiteet	Knuuti	s																	
<u>Kruunuvuori</u>	Sihvonen T			<u>700</u>															
Hällebonpolku	"	s m v																	
Kultakruununkaari	"	s m p																	
Kultaveneenkatu	"	s m p																	
Yksisarvisenkuja	"	s m p																	
Villimiehenkuja	"	s m p																	
Salamanterinkuja	"	s m p																	
<u>Koirasaaret</u>	Sihvonen T			<u>200</u>															
<u>Stansvik</u>	Sihvonen T			<u>750</u>															
Stansvikintie ja LP-alueet	"	m p																	
<u>Stansvikinkallio</u>	Sihvonen T	s		<u>250</u>															
VARAUKSET																			
Muut (proj.johto yms.)	Sihvonen T	s		<u>100</u>															
Kruunuvuorenrannan rakentamislogistiikka	Mukkala	s		<u>100</u>															
Kruunuvuorenrannan keskeneräisten katujen hoito	Sihvonen T	ylläpito		<u>100</u>															

HANKE	Projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 03 02 05 Pasila			22 490	22 490															
<i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			0																
Ilmala ja Länsi-Pasila, kadut ja rakenteet				2 400															
<u>Ilmalan kadut ja rakenteet</u>	Verkamo			<u>1 000</u>															
Ilmalantori (ja vesilinnojen ajoramppi)	"	s m t		1 000															
<u>Raitiolinja 9 katutyöt</u>	Verkamo			<u>1 400</u>															
Radiokatu välillä Pasilankatu - Ilmalankatu	"	m p		1 400															
Keski-Pasila, kadut ja rakenteet				11 830															
<u>Keski-Pasilan alueen koordinointi</u>	Verkamo	s																	
<u>Keski-Pasilan keskuksen kadut (YIT-sopimus)</u>	Verkamo			<u>600</u>															
Pasilansilta, vanhan sillan peruskorjaus	Aalto	t																	
Veturitie (Pasilansilta - Firdonkatu)	Verkamo	m t		150															
Opastinsillan hissi	"	t		450															
Tornikuja	Verkamo	m t p																	
<u>Veturitori</u>	Verkamo	s		<u>50</u>															
<u>Veturitie (Nordenskiöldinkatu - Hakamäentie)</u>	Verkamo			<u>8 000</u>															
Veturitie (Höyrykatu - Hakamäentie)				8 000															
<u>Pasilankatu</u>	Verkamo	s		<u>2 000</u>															
Pasilankatu (Kyllikinportti - Radiokatu)	"	m p		2 000															
Pasilan aseman joukkoliikenneterminaali	Verkamo	m r p																	
<u>Opastinsilta (Ratapihantien YKK, peruskorjaus)</u>	Aalto	s r		<u>260</u>															
<u>Teollisuuskatu (Jämsänkatu - Veturitie)</u>	Verkamo	m r p v		<u>90</u>															
- Tunnelin tekniset järjestelmät	"	r		90															
<u>Ratapihakorttelit</u>	Verkamo	s m p		<u>830</u>															
Tenderinlenkki	"	s m p		70															
Höyrykatu	"	s m p		150															
Radioportti + alikulku	"			290															
Tulistimenkatu ja Laskumäki	"	s m p		320															
Itä-Pasila, kadut ja rakenteet				200															
Asemapäällikönkatu				150															
Ratamestarinkatu				50															

HANKE	Projekti- päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet				6 260															
<u>Postipuiston pohjoisosa (Maaliikennekeskuksen alue)</u>	Verkamo	m p		5 880															
Postiljooninkatu	"	m p		2 100															
Kustinpolku	"	m p		1 940															
Pakettikatu	"	m p		290															
Mustekuja	"	m p		230															
Leimasinkatu	"	m p		150															
Kollikatu	"	m p		150															
Rullakkokatu	"	m p		200															
Rullakkokuja	"	m p		570															
Lavakuja	"	m p		250															
<u>Eteläinen Postipuisto</u>		s		300															
<u>Lajittelukeskuksen kadut</u>		s		80															
Pasilan konepaja-alue				1 800															
<u>Konepaja-alueen itäosa</u>	Verkamo	m p		1 800															
Itäosa (IV ja V)				1 800															
8 03 02 06 Kuninkaankolmio			2 800	2 800															
<i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			0																
Honkasuo (AM)	Rantanen			760															
<u>Haapaperhosen alue</u>				450															
Haapaperhosentie	Rantanen	m p		350															
Perhosenlento	Rantanen	m p		50															
Harppuunapolku	Rantanen	m p		50															
<u>Honkasuon länsiosa</u>				310															
Perhosenkierto (kääntöpaikka-kadun pää 2019 urakkaa)	Rantanen	m p		200															
Honkasuontie puiden kaato		m p		60															
Työmaapalvelu suunnittelu		s		50															

HANKE	Projekti- päälikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Kuninkaantammi (AM)				2 040															
<u>Kuninkaantammi, keskusta</u>				<u>680</u>															
Temperankatu	Rantanen	v		240															
Avajaisaukio (1.vaiheen abk)	Rantanen	m p		20															
Umbrakuja	Rantanen	v		20															
Okrajuja (1. vaiheen abk)	Rantanen	m p		20															
Karmiinkuja (abk tarvittaessa)	Rantanen	m p		20															
Työmaapalvelu suunnittelu	Rantanen	s		50															
Oranssikuja	Rantanen	v		60															
Akvarelikatu	Rantanen	v		100															
Turkoosikuja ABK	Rantanen	m p		20															
Sinooperinkuja	Rantanen	v		130															
<u>Kuninkaantammen etelärinne</u>				<u>300</u>															
Muotokuvankatu ja -polku (2019 urakkaa)	Rantanen	m p		300															
<u>Lammenranta kaava-alue</u>				<u>760</u>															
Paletinkierto	Rantanen	m p		300															
Vedenkierto	Rantanen	m p		410															
Palettikuja	Rantanen	m p		50															
<u>Kuninkaankolmion hulevesijärjestelmä</u>	Rantanen			<u>100</u>															
Kuninkaantammi, eteläosa ja korttelialueet (Helene Scherfbeck)	Rantanen	m p		100															
VARAUKSET				200															
Kuninkaankolmion keskeneräisten katujen hoito	Rantanen	kp		200															

HANKE	Projekti- päällikkö	Hankkeen vaihe	TA2020	TS2020	2020												2021		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 03 02 07 Kruunusillat <i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			5 400	5 400															
			0																
Kruunusillat	Alajoki	s		5 400															
8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen <i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			1 120	4 020															
			0																
VARAUKSET		s m		3 900															
8 03 02 09 Malmi Nallenrinne kadut ja aukiot	Tirri	s	700	700															
				500															
Väliaikaiskäyttö				200															
8 03 03 YHTEISHANKKEET VÄYLÄVIRASTON KANSSA (Khn käytettäväksi) <i>Ylitysoikeus kh x.2.2020 § x</i>			1 000	1 000															
			0																
Tuusulanväylä, Torpparinmäen meluste		s	500	100															
Lahdenväylä, Viikin meluste	?	s		0															
Tiehankkeiden suunnittelu		s	500	750															
- Länsiväylä, Koivusaaren etl tiesuunnittelu	Tarkkala	s		150															
- Hämeenlinnanväylä, Kuninkaantammen etl	Tarkkala	s		300															
- Lahdenväylä, Malmin eritasoliittymä (Ilmasilta)	Tirri	s		300															
- nimeämättömät hankkeet				150															



Suunnittelu
Urakan valmistelu
Rakentaminen