

ALUEELLISTEN VERKOSTOHANKKEIDEN KOKONAISUUDEN KOORDINOINTI

Toiminta	Aikataulu	Tavoite	Osallistujat
Verkostohankkeiden startti	02/2019	Verkostohankkeiden yhteinen aloitus ja yhteiset tavoitteet, hankkeiden suunnitelmat, työskentelytapa, viestintä (sisäinen + ulkoinen)	Verkostohankkeiden ydintoimijat + Parasta-hankeperheen keskeiset toimijat
JohtoBoosteri startti	9.-10.4.2019	Verkostohankkeiden tapaaminen JohtoBoosterin yhteydessä, hankkeiden kehittämiskärkien esittelyt tapahtumassa	Verkostohankkeiden toteuttajat
Verkostoamiainen	08/2019	Verkostohankkeiden yhteinen viestintä, hyvien käytäntöjen jakaminen	Verkostohankkeiden ydintoimijat
Ammatillisen koulutuksen seminaari	17.10.2019	Hankkeiden toimintaesittelyt tapahtumassa ja toteutukseen osallistuminen	Verkostohankkeiden toteuttajat
Verkostosparraus ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä	18.10.2019	Verkostohankkeiden keskinäinen parastaminen	Verkostohankkeiden toteuttajat + Parasta-hankeperheen keskeiset toimijat
Verkostoamiainen	02/2019	Verkostohankkeiden keskinäinen parastaminen ja tilannekuva	Verkostohankkeiden ydintoimijat
VerkostoWebinaari	05/2019	Verkostohankkeiden teemojen ja osaamisen jakaminen	Verkostohankkeiden toteuttajat
Ammatillisen koulutuksen seminaari	10/2020	Kehittämistuotosten/tulosten esittely tapahtumassa ja toteutukseen osallistuminen	Verkostohankkeiden toteuttajat
Hyvät käytännöt- iltamat	11/2020	Verkostohankkeiden päätös ja osaamisen jakaminen ja arviointi	Verkostohankkeiden toimijat

Alueellisten verkostohankkeiden some-kanava vuorovaikutuksessa