

K Oy Helsingin liikunta- ja voimistelusali (3004407-1)	Kuvaus
syys-joulukuu 2018	Neuvottelut päävuokralaisten kanssa ja ensimmäiset luonnokset
tammi-maaliskuu 2019	Alustavat neuvottelut urakoitsijoiden kanssa (viisi eri toimijaa) Rahoitusneuvottelut
huhti-syyskuu 2019	Tontin maaperätutkimus suunnitelmien tarkentamiseksi Maan vuokrasopimus Tarkentavat neuvottelut vuokralaisen kanssa Lopullinen rahoitus
syys-lokakuu 2019	Urakoitsijan valinta rakennusluvan hakeminen
tammi-huhtikuu 2020	Töiden aloitus
syyskuu - tammikuu 2021	Töiden lopetus / Käyttöönotto