



15.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**25 §**

**Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-000430 T 02 08 03 01

Att 2825003023

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Consti Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 26.469,78 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.298.760 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 176.880,53 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 26.469,78 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Rau lisätyöt, poistoilmahuoneen yms. (40)
- Parvekekattojen alapinnan verhoulevyn muutos, 2 vaihe (39)
- Tiilien kavennus Palkkatilankatu puolella (38)
- Sähköasennusten muutoksia ja lisäyksiä (37)

**Lisätiedot**

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348  
jan.byman(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 25 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 25 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 15.06.2017.