



24.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

31 §

Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-013320 T 02 08 03 01

Att 2825004042

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 22.087,09 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 06.09.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 22.890.829,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 70.176,74 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 22.087,09 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 92.263,83 euroa ja 0,40 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- RTS-ympäristöluokituksen edellyttämät emissiomittaukset (47)
- HSY:n perimät vesiliittymän pulssimittarin asennustyöt (53)
- Väestösuojan kanavointien ja verkkokoppien seinien muutokset (54)
- Ulospuhallushajottajien sekä niiden tukirakenteiden korotukset vesikatolla (55)
- Keittiökalusteiden sisällä olevien lämpönousujen vuodonilmaisimet (56)
- Kolmeen asuntolinjaan makuhuoneen komerokalusteen reunatäytön sisällä olevien lämpönousujen vuodonilmaisimet (57)

Lisätiedot

Raimo Hakonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20632
raimo.hakonen(a)hel.fi



24.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaispäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



24.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



24.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.03.2022.