



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

17 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-010916 T 02 08 03 01

Att 2825002549

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 2.344,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 67.965,80 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 2.344,72 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Rakennus 8, porrashuoneen lämpöjohtojen kotelointi (28)
- Kanavamuuutos rt 4h+kt+s vaatehuoneissa (29)

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492
jouni.palonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.06.2017.