



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

67 §

Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001317 T 02 08 03 01

Att 2825004031

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 9.267,85 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 17.026.911,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 55.322,96 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 9.267,85 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 64.590,81 euroa (alv 24 %) ja 0,38 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Autohallin Virve-verkon asennustyöt laitteineen (autopaikkojen suhteessa) (22)
- Hälytysten siirron Azorin osuus (23)
- Paloilmoitinliikkeen lisäämät ilmaisimet ja palopainikkeet (autopaikkojen suhteessa) (24)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (4)

01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Projektitalous / Jari Peltola

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@hel.fi

Käyntiosoite
Elimäenkatu 15
HELSINKI 51
<http://www.att.hel.fi/fi/att>

Puhelin
09 310 32335
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 67 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 67 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 01.07.2020.