



09.08.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**57 §**

**Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 er rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-011644 T 02 08 03 01

Att 2825001012

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 er rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hyvityshintaan -8.406,99 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 18.288.840 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu lisähintaan 2.573,37 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hyvityshintaan -8.406,99 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Kalusteiden muutokset (14)
- Sähkö / Huoneistojen A5...A29 parvekepistorasian ja kytkinlisäys (16)
- Sähkö / Kellarialueen levyhyllymuutos (23)
- Sähkö / Maadoituselektrodin toteutustapamuutos (24)
- Sähkö / Toimisto-osan nousujohtomuutos (39)
- Sähkö / Liiketilän johtokanavalisäys (60)

**Lisätiedot**

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491  
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 57 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 09.08.2017.