

Tilaajan nimi
Helsingin kaupunki Stara
PL 1660
00099 Helsingin kaupunki

Projekti / urakka / työnumero Tankovainion teräspaaluutus		Tilaajan työnumero HEL 2017-007406
Alueyksikkö / toimipiste KTR Rakentaminen 3, Tulppakuja 3, 00880 Hki		Pvm 3.7.2018
Muutos / Lisätyö	Tarjousnro: 1	<input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö
Työn sisältö ja perustelut	Tankomäenkadun maakaasuputken suojarakenteen paaluutus, yksikköhinta	
	Jatkettava teräspaalu RR 170/10 26 kpl. Metrihintaan sisältyy kärki, paalut, jatkos, hattu. Laskutetaan työmaalle hankittava paalumäärä. Mobilisaatio sopimuksen mukaisella hinnalla.	
Hinta ja maksuehdot	<input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta (liite) _____ alv 0% + _____ alv 24% <input checked="" type="checkbox"/> Kustannusarvio (liite) <u>29 814,00 €</u> hinta arvonlisäveroineen <input checked="" type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat (verottomina) <input checked="" type="checkbox"/> Tämän tarjouksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteenä (verottomina) <input type="checkbox"/> Muu maksuperuste, erittely liitteenä Tilaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan <input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä; liite nro _____ <input checked="" type="checkbox"/> YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä <input type="checkbox"/> Muu maksuehto; mikä: _____	
Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan	<input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä <input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka-aikaan on _____ työpäivää, laskelma liitteessä _____ <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka _____ välisenä aikana <input type="checkbox"/> Työn vaikutus selvitetään työn laajuuden selvityä	
Vaikutus vakuuksiin	<input checked="" type="checkbox"/> rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkisteta <input type="checkbox"/> rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36§ 6. momentin mukaisesti; miten _____	
Muut vaatteet	<input type="checkbox"/> Lisäajan kustannusvaikutus _____ € / päivä alv 0% <input type="checkbox"/> Tarjoamme lisäajan kiinnioton kokonaishintaan <input type="checkbox"/> Mahdolliset myöhemmät lisävaatteet _____	
Tarjouksen voimassa- oloaika	Tämä tarjous on voimassa _____ 31.7.2018 saakka	
Urakoitsijan allekirjoitus	Helsingin kaupunki 3.7.2018 Paikka ja aika _____ Allekirjoitus <i>Jyrki Nikkanen</i>	

