



### 31 §

#### Rakentamispalveluliikelaitos, Tankovainion teräsbetonipaalaus, hankinta, lisätyö päätös nro 1

HEL 2017-007406 T 02 08 03 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Skanska Infra Oy:n antaman lisätyötarjouksen: Tankomäenkadun kaasuputken suojarakenteen paalaus RR 170/10 3.7.2018 kokonaishintaan 29 814,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

#### Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Tankovainion teräsbetonipaalaus, hankinnan. Hankintailmoitus on julkaistu [www.hankintailmoitukset.fi](http://www.hankintailmoitukset.fi) sivustolla 18.10.2017. Edullisimman soveltuvan tarjouksen jättänyt Skanska Infra Oy valittiin urakoitsijaksi., yksikönjohtajan päätös 27.11.2017 / 23§.

Hankintayksikkö voi tehdä suora hankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta (41 § Suorahankinta lisätilauksissa).

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Tankomäenkadun kaasuputken suojarakenteen paalutuksesta rakennus suunnitelman muutoksen vuoksi.

Hankinta rahoitetaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen ja puistojen rakentamisen tilauksella Staran kaupunkitekniikan rakentamiselta.

Tarjouspyynnön perusteella hankinta tulee tilata tarjouksen antaneelta Skanska Infra Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisella kokonaishinnalla.



Yksikönjohtaja

---

Hankinnan arvo on 29 814,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613  
ari.luoto(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisäyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat



23.08.2018

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 31 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



23.08.2018

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 23.08.2018.