



23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

90 §

Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 14.565,35 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 236.883,83 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 14.565,35 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 251.449,18 euroa (alv 24 %) ja 1,24 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Automaatiomuutokset (52)
- Pesulan kuivausrummun kondenssivesitiiviste Electrolux Professional (53)
- C-portaan sisäänkäynnin sadevesiputkien linjan korjaus (sisäänkäyntikatokselta puuttui kokonaan) (54)
- Autolämmityspistorasioiden kaapelointi yläkautta pysäköintihallin keskialueen pisteille (autopaikkojen suhteessa) (55)
- IV-hätä-seis suunnitelmamuutos (56)
- IV-hätä-seis-kytkentä autohallissa (autopaikkojen suhteessa) (57)
- IV-koneiden (302, 303, 313, 314 ja 315) peltimoottoreiden kytkentä (58)
- Porrashuoneiden peilien poisjättäminen ohjelmasta (59)
- Liiketilan TK 302 äänenvaimentimien lisääminen kanavaan (60)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (4)

23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 90 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 90 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 23.09.2020.