



21.08.2023

Toimitusjohtaja

31 §

Asetinlaitesimulaattorin hankinta, optio nro 1 käyttöönotto

HEL 2023-006203 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön asetinlaitesimulaattorin hankintaan Mipro Oy:ltä sisältyneen option nro 1 "Mipro Oy:n (Mikkeli) ja simulaattorin (Herttoniemi) välisen etäyhteyden suunnittelu ja rakentaminen", yhteensä 28.766,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja hyväksyi 22.5.2023, 16 §, Mipro Oy:n (0364077-5) tarjouksen (MYY-023089_5.0, 24.4.2023) ja valitsi Mipro Oy:n tarjouksen mukaisen "virtuaaliasetinlaite ATS-simulaattorihuoneeseen" -simulaattorikonaisuuden toteuttajaksi, yhteensä enintään 923.347,00 euron arvonlisäverottomaan kiinteään kokonaishintaan.

Hankintaan sisältyi lisähankintamahdollisuutena kolme optiota, joista nyt päätetään optio nro 1 "Mipro Oy:n (Mikkeli) ja simulaattorin (Herttoniemi) välisen etäyhteyden suunnittelu ja rakentaminen" käyttöönotosta. Option hinta, 28.766,00 euroa (alv 0 %), oli esitetty alkuperäisessä tarjouksessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivalta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valtuutti 15.5.2023, 25 §, HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista hankkeen enimmäishinnan puitteissa.

Hankkeeseen tehdyt hankinnat

Johtokunta hyväksyi 15.5.2023, 25 §, metron asetinlaitesimulaattorin hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 1.000.000 euroa toukokuun 2023 hintatasossa.

Tämän päätöksen jälkeen hankkeessa on tähän mennessä tehty hankintoja yhteensä 952.113,00 eurolla (alv 0 %).



21.08.2023

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.08.2023

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



21.08.2023

Toimitusjohtaja

Saara Kanto
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.08.2023.