

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m ²	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen TA 2022	Rahoitusvaraus 2022	TAE 2023	TSE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	Luokitus		
80201	Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi										58,24	79,10	66,51	145,14	138,66	153,86	153,42	116,60	146,94	147,72	153,70	169,72	146,98		
8020101	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu										0,05	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
8020101	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset	2821U10002		11,00	12	2021		12	2032		0,05	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	
8020102	Kasvatus- ja koulustuomalan uudis- ja lisärakennushankkeet										56,74	74,37	62,46	130,84	120,41	114,55	108,25	61,28	63,81	69,89	67,42	69,21	62,90		
8020102	Fallkullan koulu	Helluntairaitti 1	Uudisrakennus	2821U20146	7500	30,00	6	2031		6	2033														
8020102	Helsingin kielilukio/Uusi korvaava	Kiviparantie 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20139	8000	29,56	4	2021		6	2023	8,67	12,73	12,37					0,32	0,49	0,66	5,04	10,99	3	
8020102	Hernesaaren peruskoulu	Laivakatu 4	Uudisrakennus	2821U20088	9000	38,70	6	2029		6	2031	0,00					0,33	0,71	0,85	8,94	18,19	9,68		3	
8020102	Kannelmäen peruskoulu/Runo 40	Runonlaulajantie 40	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20090	8300	33,00	9	2024		10	2026		0,49	0,85	0,65	3,16	10,72	17,62						2	
8020102	Kannelmäen pk ja Lpk	Kuninkaantammenkierto 2	Uudisrakennus (peruskoulu ja päiväkot)	2821U20136	4600	17,96	1	2022		7	2023	1,37	8,05	6,98	9,60										1
8020102	Karhukallion Lpk ja alkuopetustilat	Karhulanka	Karhukallion päiväkot ja alkuopetustilat	2821U20167	3100	13,33	9	2030		12	2031							0,17	0,32	1,82	11,03			2	
8020102	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Pakilanpuiston allianssi	2821U20092	13372	54,55	11	2019		6	2023	29,75	18,50	15,29	9,51										1
8020102	Koskelan korttelitalo a-a ja Lpk	Juhana-herttuan tie 13	Uudisrakennus (Koskelan ala-asteen ja Lpk Herf)	2821U20107	5000	21,50	6	2025		12	2026	0,08	0,13	0,11	0,39	0,48	6,55	13,90						2	
8020102	Kottby grundskola/Uusi korvaava	Pohjolankatu 45	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20118	5385	24,50	3	2023		12	2024	1,08	2,17	0,25	7,84	15,33									2
8020102	Kruunuvuorenrannan pk, Lpk, Lh, ls.	Haakoninlahti	Kruunuvuorenrannan palvelukortteli	2821U20137	14000	53,50	8	2024		6	2026	0,41	0,68	0,74	1,23	7,96	24,92	18,24							3
8020102	Lp Mellunmäki/Uusi korvaava	Pyhätunturintie	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20148	174	1,08	11	2022		6	2023	0,01	0,28	0,15	0,92										2
8020102	Lp Munkki/Uusi korvaava	Perustie 38	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20149	175	1,00	8	2026		6	2027	0,00					0,03	0,28	0,69						2
8020102	Lp Nuoli/Uusi korvaava	Nuolitie 5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20150	175	1,00	8	2025		6	2026	0,00				0,03	0,28	0,69							2
8020102	Lp Rusthollari/Uusi korvaava	Rusthollarintie 15a	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20157	175	1,08	11	2022		6	2023	0,01	0,28	0,16	0,92										2
8020102	Lp Ulvila/Uusi korvaava	Ulvilantie 17b	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20158	175	1,00	8	2028		6	2029	0,00						0,03	0,28	0,69					2
8020102	Lpk Elka/Uusi korvaava	Riihitie 9	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20138	2100	9,50	11	2023		4	2025	0,47	0,20	0,24	0,73	4,33	3,73								2
8020102	Lpk Honkasuo	Perhosenkierto 5	Uudisrakennus	2821U20130	1500	5,90	3	2022		6	2023	0,42	3,53	2,53	2,95										1
8020102	Lpk Ilomäki/Lp Kiiltotähti	Ilomäentie 4	Päiväkodin laajennus	2821U20153	1000	4,50	6	2028		6	2029														3
8020102	Lpk Jäkälä/Uusi korvaava	Jäkälätie 11	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20093	2651	11,40	6	2024		9	2025	0,31	0,18	0,06	0,21	4,12	6,70		0,07	0,13	1,72	2,58			2
8020102	Lpk Kaarelanraitti ja pk luokat 1-2	Kaarelan raitti 1	Uudisrakennus (Lpk Vuorilinnan ja Hakuninmaar)	2821U20127	3300	14,90	9	2021		7	2023	3,94	6,59	5,04	5,93										1
8020102	Lpk Kajuutta	Kalkkikiekankuja 4	Päiväkodin laajennus	2821U20154	2500	10,75	3	2028		6	2029														3
8020102	Lpk Kontula/Uusi korvaava	Naapurintie 14	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20164	1500	6,75	3	2025		6	2026	0,00	0,03	0,03	0,12	0,20	3,02	3,38							2
8020102	Lpk Longinoja/Uusi korvaava	Ampujantie 3	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20057	2662	10,63	1	2022		12	2023	0,89	4,93	3,47	6,26										1
8020102	Lpk Mellunmäki/Uusi korvaava	Rukatunturintie 14	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20163	2500	10,75	3	2029		6	2030														2
8020102	Lpk Myllytupa/Uusi korvaava	Myllyrintie 2a	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20166	1500	6,75	3	2024		6	2025	0,01	0,11	0,15	0,20	3,02	3,38		0,05	0,20	0,32	4,81	5,38		2
8020102	Lpk Nallennrinne	Gustafsbjerginkatu	Uudisrakennus	2821U20165	2400	10,32	3	2029		6	2030							0,05	0,19	0,30	4,62	5,16			3
8020102	Lpk Nihti	Konttinosurinkuja, Sompa	Uudisrakennus	2821U20160	1693	8,40	8	2023		8	2024	0,26	0,18	0,20	2,20	5,73									3
8020102	Lpk Nuotti/Uusi korvaava	Pieksupolku 5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20114	2155	11,70	8	2022		10	2023	0,88	1,20	2,62	8,20										1
8020102	Lpk Pasila pohjoinen	Lavakatu 6	Uudisrakennus	2821U20111	1352	6,08	3	2023		6	2024	0,83	0,09	0,13	2,08	3,04									3
8020102	Lpk Pelimanni ja Tiuku/Korvaava	Purpuripolku 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20115	2260	9,04	12	2022		3	2024	0,87	1,29	0,21	6,15	1,81									2
8020102	Lpk Perhonen/Uusi korvaava	Maaherrantie 34 – 42	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20133	1500	6,75	1	2023		4	2024	0,42	0,15	0,24	3,84	2,25									2
8020102	Lpk Prinsintie	Prinsintie 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20162	2400	10,32	3	2029		6	2030														2
8020102	Lpk Rusettipuisto/Uusi korvaava	Rusettipolku 4	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20106	3200	13,76	1	2025		6	2026	0,00	0,14	0,15	0,26	0,38	6,90	6,07		0,05	0,19	0,30	4,62	5,16	2
8020102	Lpk Sarvasto/Uusi korvaava	Sarvastonkaari 11	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20159	1800	8,10	3	2031		6	2032								0,04	0,15	0,24	3,62	4,05		2
8020102	Lpk Siilitie/Uusi korvaava	Hillierikuja 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20105	2000	8,60	3	2028		6	2029	0,00													2
8020102	Lpk Siima	Ramsinientie 6	Päiväkodin laajennus	2821U20155	1200	5,40	6	2031		6	2032										0,08	0,16	2,06	3,10	3
8020102	Lpk Sompasaari	Priki Johannan kuja 4	Uudisrakennus	2821U20134	2168	10,03	8	2022		9	2023	0,84	0,97	2,23	6,96										1
8020102	Lpk Topelius ja Päiväpirtti/Uusi ko	Rajasaarentie 6	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20112	1830	8,24	6	2024		2	2026	0,33	0,21	0,16	0,22	2,09	4,61	0,82							2
8020102	Lpk Tunturi/Uusi korvaava	Korvatunturintie 7	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20129	1564	7,19	3	2023		6	2024	0,41	0,13	0,13	3,06	3,60									2
8020102	Lpk Tuuli ja Lp Viiri	Jasmiinikuja 3	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20113	2100	9,03	12	2023		6	2025	0,17	0,21	0,43	0,31	4,36	3,76								2
8020102	Lpk Tähtitorni/Uusi korvaava	Kasarmikatu 13	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20108	1000	4,50	6	2026		6	2027					0,07	0,13	2,05	2,25						2
8020102	Lpk Vanhainen/Uusi korvaava	Soittajantie 10	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20086	2400	13,52	10	2022		12	2023	0,71	1,30	1,65	11,17										2
8020102	Lpk Yiskylänlahti		Uudisrakennus	2821U20120	2100	9,03	3	2031		6	2032								0,10	0,16	0,23	4,03	4,52		3
8020102	Malmi lentokentän alueen koulu/lpk	Malmi lentoasema	Uudisrakennus	2821U20119	8500	36,55	6	2031		6	2033								0,24	0,53	0,82	7,19	16,34		3
8020102	Melkinlaiturin uusi koulu- ja Lpk	Melkinlaituri	Uudisrakennus (päiväkot ja peruskoulu)	2821U20117	8000	34,40	8	2025		6	2027	0,00	0,23	0,41	0,39	0,76	5,09	16,02	11,73						3
8020102	Merilahden pk ja Lpk/Uusi korvaava	Jaluspolku 3	Uudisrakennus vaihe 2 (korvaava uudisrakennus)	2821																					

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m ²	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen TA 2022	Rahoitusvaraus 2022	TAE 2023	TSE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	Luokitus		
8020104	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet											0,24	0,55	0,51	1,51	0,16	1,60	0,08	0,10	0,60	1,43	0,81	4,40	12,34	
8020104	Ala-Malmin liikuntapuisto	Lallintie 12	Huoltorakennus	2821U41015		1,60	6 2028	6 2029									0,02	0,04	0,54	1,00			5		
8020104	Johanneksenkenttä huoltorakennus	Johanneksenpuisto	Uudisrakennus	2821U41010	264	2,24	8 2022	10 2023			0,23	0,55	0,51	1,50									1		
8020104	Kivikon liikuntapuisto	Savikiekontie 6	Huoltorakennus	2821U41016		1,60	6 2031	6 2032											0,02	0,04	0,54	1,00	5		
8020104	Kruunuvuorenrannan merel. tukikohta	Haakoninlahdenkatu	Uudisrakennus	2821U41011	1500	9,00	1 2032	4 2033			0,01				0,10	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	4,46	4	
8020104	Oulunkylän urheilupuisto/PO	Käskynhaltijantie 11	Korvaava jäähalli	2821U41014		23,70	6 2031	8 2033											0,35	0,70	0,70	3,81	6,88	4	
8020104	Vuosaaren urheilukenttä	Heteniityntie 2a	Tekojääräden huoltotilan korvaava uudisrakennus	2821U41012		1,60	3 2024	11 2024					0,01	0,06	1,53									5	
8020105	Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet											1,05	2,96	2,24	8,26	7,68	33,40	23,93	45,19	71,87	68,86	75,80	86,67	70,74	
8020105	Hyvösen lastenkoti/Uusi korvaava	Myrskylänkuja 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U51016	1447	7,73	8 2022	10 2023			0,50	2,05	1,53	5,70										1	
8020105	Lemmilän lastenkoti	Lemmiläntie 3	Lemmilän uusi lastenkoti	2821U51022	483	2,64	4 2023	3 2024			0,04	0,05	0,07	1,33	1,20									3	
8020105	Malmin hautausmaa, vainajatilat	Malmin kalmistotie	Keskityt vainajatilat	2821U51023	1139	9,70	4 2024	10 2025			0,03	0,10	0,11	0,32	2,82	6,41								3	
8020105	Malmin lastenkoti ja perhearvointi	Riienkulma 2 ja 4	Malmin Lastenkoti ja perhearvointi, Uudisrakennus	2821U51019	3500	14,00	10 2024	3 2026				0,22	0,14	0,33	1,40	8,01	4,12							2	
8020105	Malmin sairaala	Talvelantie 6	Malmin uusi sairaala (korvaava uudisrakennus)	2821U51015	79500	380,00	1 2028	6 2032			0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	1,32	1,73	14,81	67,47	66,93	69,74	86,67	70,74	2	
8020105	Myllypuron terveys- ja hyvinvointik.	Jauhokuja 4	Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus	2821U51020	15299	65,00	6 2025	12 2027			0,33	0,39	0,23	0,42	2,02	17,52	17,87	26,60						2	
8020105	Naulakallion vastaanottokoti Muint4	Muinaistutkijantie 4	Introt ja ehot, Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U51024	2000	8,30	3 2027	6 2028							0,09	0,15	0,21	3,70	4,15					3	
8020105	Naulakallion vastaanottokoti Naut11	Naulakalliontie 11	Naulakallion lastenkoti, Introt ja ehot. osastot, u	2821U51021	2000	8,30	6 2029	12 2030									0,07	0,24	1,92	6,06				3	
8020106	Muut uudis- ja lisärakennushankkeet																	16,50	8,57						
8020106	Suuntimopuiston monitoimitalo	Suuntimotie 28	Uudisrakennus (koulu, päiväkot, kirjasto ja nuor	2821U61007	12000	27,00	1 2026	12 2027											16,50	8,57					
80202	Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi											43,14	105,89	88,05	151,45	143,27	110,17	113,04	143,04	130,28	127,17	109,46	97,52	118,02	
8020201	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu											0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
8020201	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset	2821P10002		11,00	12 2021	12 2032			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	
8020202	Kasvatus- ja koulustustoimialan korjausrakennushankkeet											23,39	44,15	28,44	84,68	90,28	79,11	106,74	113,05	91,00	57,04	62,87	30,86	20,88	
8020202	Betaniatalo	Perämiehenkatu 13	Betaniatalon perusparannus	2821P21643	1700	6,80	4 2024	12 2025			0,01	0,09	0,09	0,23	1,80	4,68								5	
8020202	Daghemmet Lasse-Maja	Ohjaajantie 2	Perusparannus	2821P21720	383	1,20	6 2029	6 2030										0,01	0,04	0,4035	0,75			2	
8020202	Degerö lägstadieskola	Linnanrakentajantie 16	Peruskorjaus päiväkotikäyttöön	2821P21327	1500	4,50	6 2027	6 2028								0,07	0,13	2,05	2,25					2	
8020202	Drumsö lägstadieskola	Tallbergin puistotie 12	Perusparannus	2821P20019	4640	16,50	7 2024	12 2025			0,45	3,62	0,42	0,39	4,21	11,04								2	
8020202	Ensi linja 1a	Ensi linja 1a	Ensi Linja 1, tilojen muuttaminen päiväkotikäyttöön	2821P21727	3000	5,00	10 2022	12 2023					0,75	4,25										2	
8020202	Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten	Ratakatu 8	Perusparannus	2821P20037	4195	14,96	1 2023	12 2024			1,56	0,29	0,20	5,47	7,72									2	
8020202	Gymnasiet Lärkan/Hoplaxskolan	Isonnevantie 22	Perusparannus	2821P21489	8024	24,04	6 2023	12 2024			0,83	0,37	0,46	6,37	16,38									2	
8020202	Hertsikan ala-aste/Hillerikuja 4	Hillerikuja 4	Perusparannus ja laajennus	2821P21247	5500	16,50	1 2028	6 2029							0,09	0,16	0,35	0,36	8,26	7,28				2	
8020202	Hgin kuvataide- ja Kallion lukio	Pengerkatu 5	Perusparannus	2821P21277	3300	14,30	1 2026	6 2027			0,27	0,10		0,39	0,16	0,16	6,13	7,18						2	
8020202	Hoplaxskolan/Dh Sockenstugan	Konalantie 13	Koulurakennusten perusparannus	2821P21289	800	2,40	6 2032	6 2033													0,04	0,07	1,09	2	
8020202	Hoplaxskolan/Lokkalanatie 9	Lokkalanatie 9	Perusparannus ja laajennus	2821P21377	4615	14,00	10 2022	3 2024			1,26	6,73	1,01	8,64	3,09									2	
8020202	Itäkeskuksen peruskoulu	Jäätansipolku 1	Perusparannus	2821P21324	5500	16,50	1 2029	6 2030			0,02					0,08	0,15	0,35	0,36	8,26	7,28			2	
8020202	Kallion ala-aste	Neljäs linja 11-15	Perusparannus	2821P21374	7488	24,57	10 2022	10 2024			1,32	10,70	3,29	11,77	8,19									1	
8020202	Kannelmäen peruskoulu	Kanneltie 1	Lpk Kannelmäki perusparannus	2821P21543	751	2,50	10 2022	1 2024			0,02	0,28	0,34	1,86	0,28									2	
8020202	Katajanokan ala-aste	Laivastokuja 6	Perusparannus	2821P21290	3250	9,75	2 2029	6 2030									0,10	0,18	0,26	3,87	5,33			2	
8020202	Kontulan ala-asteen koulu ja Lpk	Rintinpolku 4	Perusparannus ja laajennus	2821P21246	8797	33,20	12 2024	12 2026			0,31	0,27	0,22	0,73	0,73	13,28	17,93							2	
8020202	Koskelan palvelukeskus, Lpk ja Dh	Koskelanakseli 6	F-talon perusparannus päiväkodiksi (Lpk Koskel	2821P20915	5000	15,00	1 2027	6 2028			0,42	0,13			0,28	0,26	0,23	7,20	6,62					2	
8020202	Käpylän peruskoulu/Mäkelänkatu 89	Mäkelänkatu 89	Ruokahuoltotilojen laajennus	2821P21235	846	2,59	6 2023	12 2024			0,37	1,29	0,10	0,41	1,70									2	
8020202	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Väinölänkatu 7	Käpylän koulun Untamo-rakennuksen peruspara	2821P20043	4496	16,30	6 2023	12 2024			0,97	0,19	0,06	4,78	10,49									2	
8020202	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Väinölänkatu 7	Käpylän koulun Väinölä-rakennuksen peruspara	2821P20092	5273	20,74	1 2022	12 2023			1,23	6,20	7,29	12,22										1	
8020202	Laajasalon peruskoulu, Koulutanhua	Koulutanhua 1	Perusparannus ja laajennus	2821P21326	7500	25,72	6 2029	6 2031			0,02						0,25	0,42	0,57	5,94	12,09	6,43		2	
8020202	Laajasalon pk, Holmammoisionpolku	Holmammoisionpolku 1	Perusparannus ja laajennus	2821P21325	7500	25,84	6 2027	6 2029							0,28	0,42	0,57	5,97	12,14	6,46				2	
8020202	Laakavuoren korttelitalo/a-a/Lpk	Jänkäpolku 1	Perusparannus	2821P21300	4400	13,20	1 2027	6 2028							0,17	0,28	0,32	5,81	6,63					2	
8020202	Lp Kimmo	Turjantie 3	Lp Kimmo perusparannus	2821P21739	140	1,00	8 2023	6 2024				0,02	0,30		0,69									2	
8020202	Lpk Eira	Ehrensärdintie 14	Perusparannus	2821P21719	1461	5,12	6 2026	12 2027							0,08	0,21	2,10	2,73						2	
8020202	Lpk ja Lp Tuorinniemi	Agnestankuja 4	Perusparannus	2821P21438	2210	6,63	6 2029	6 2030									0,10	0,20	2,53	3,80				2	
8020202	Lpk Marmor	Marmoritie 8	Perusparannus	2821P21730	784	2,35	6 2031	6 2032										0,03	0,07	0,78	1,47			2	
8020202	Lpk Merituuli	Suolakivenkuja 6	Perusparannus	2821P21439	1300	4,00	6 2028	6 2029								0,06	0,12	1,53	2,29					2	
8020202	Lpk Niitty	Laurinmäenpolku 4	Perusparannus	2821P21721	882	2,65	6 2031	6 2032											0,02	0,08	0,89	1,66		2	
8020202	Lpk Pentinkulma, Lp Linnunrata	Linnunradantie 8	Lpk Pentinkulman perus																						

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m ²	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen 2022	TA 2022	Rahoitusvaraus 2022	TAE 2023	TSE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	Luokitus	
8020203	Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet										0,28	1,57	0,58	4,90	1,34	0,14	0,30	10,67	0,67	15,46	1,04	23,41			
8020203	Eläintarhantien väestönsuoja	Eläintarhantie 7	Perusparannus	2821P31111		5,00	1 2029	12 2029										0,06	0,21	4,72				2	
8020203	Erottajan väestönsuoja/PO	Yrjönkatu 3a	Perusparannus	2821P31066		7,80	1 2031	12 2031												0,12	0,32	7,36			2
8020203	Karstulantien väestönsuoja	Karstulantie 2b	Perusparannus	2821P31064	1700	2,80	1 2027	12 2027								0,04	0,12	2,64							2
8020203	Kastelholmantien väestönsuoja	Olavinlinnantie 3a	Perusparannus	2821P31112		5,00	1 2031	12 2031												0,06	0,21	4,72			2
8020203	Keskuspelastusasema	Agricolankatu 15	Keskuspelastusaseman tilojen perusparannus	2821P31107		1,50	10 2023	12 2024			0,20	0,02	0,20	1,28											4
8020203	Keskuspelastusasema	Agricolankatu 15	HIKLU- johtokeskuksen rakentaminen	2821P31085		5,40	1 2027	12 2027			0,17	0,12	0,02	0,06	0,06	0,05	0,05	4,97							3
8020203	Kulosaari väestönsuoja	Svinhufvudintie 9d	Perusparannus	2821P31065		7,50	1 2029	12 2029										0,11	0,31	7,08					2
8020203	Niemenmäki väestönsuoja	Lapinmäentie 3	Talotekninen perusparannus	2821P31113		5,29	11 2022	9 2023			0,11	1,25	0,54	4,64											2
8020203	Toukola väestönsuoja	Floorantie 3-5	Perusparannus	2821P31116	2250	3,00	1 2027	12 2027								0,04	0,12	2,83							2
8020203	Tähtitorni 1-2 väestönsuoja/PO	Fabianinkatu 1a	Perusparannus	2821P31118	4600	12,00	1 2031	12 2031												0,18	0,50	11,32			2
8020203	Vesala väestönsuoja	Varhelantie 4	Perusparannus	2821P31117	1811	3,50	1 2029	12 2029										0,05	0,15	3,30					2
8020204	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet										1,29	1,16	0,32	1,08	16,48	26,50	1,67	4,85	27,05	43,51	40,07	23,58	53,36		
8020204	Brahenkenta/KUVA-liikuntapaikat	Helsinginkatu 25a	Perusparannus	2821P41254	1000	3,00	4 2030	4 2031											0,04	0,10	1,30	1,56			5
8020204	E-Haagan kirjasto, Isonnevantie 16 B	Isonnevantie 16b	Perusparannus	2821P41157	1195	3,00	6 2029	6 2030										0,04	0,09	1,37	1,50				2
8020204	Hakasalmen huvila	Mannerheimintie 13b	Perusparannus	2821P41170	1100	3,50	6 2029	6 2030										0,05	0,10	1,59	1,75				2
8020204	Harakan saari, Harakka	Harakka 2-5	Perusparannus	2821P41250		6,00	6 2032	12 2033													0,05	0,18	1,39		5
8020204	Harjun NT	Aleksis Kiven katu 3	Perusparannus	2821P41251	852	4,00	1 2031	12 2031												0,06	0,17	3,77			5
8020204	Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa	Turunlinnantie 1	Perusparannus	2821P41160	10800	32,00	6 2032	6 2034													0,34	0,52	0,70	6,22	2
8020204	Itäkeskuksen uimahalli/PO	Olavinlinnantie 6	Perusparannus	2821P41124		20,00	1 2028	1 2030			0,00	0,15				0,19	0,41	0,56	8,11	9,90	0,83			2	
8020204	Kanneltalo	Klaneettitie 5	Perusparannus	2821P41255	5300	16,00	6 2032	12 2033													0,24	0,48	3,60		5
8020204	Malmitalo	Ala-Malmin tori 1	Perusparannus	2821P41256	7765	24,00	1 2032	6 2033													0,35	1,00	9,85		5
8020204	Munkkiniemen kirjasto ja NT, Gfdh	Laajalahdentie 7	Nuorisotalon perusparannus	2821P41159	880	2,40	6 2024	6 2025			0,04	0,04	0,07	1,09	1,20										2
8020204	Oulunkylän urheilupuisto/PO	Käskynhaltijantie 11	Jäähallin ja huoltorakennuksen perusparannus	2821P41125	3200	20,66	4 2024	8 2025			0,71	0,29	0,11	0,31	7,10	12,43									2
8020204	Pasilan kirjasto	Rautatieläisenkatu 8	Perusparannus	2821P41158	12000	35,00	6 2031	6 2033												0,37	0,57	0,77	6,80	15,55	2
8020204	Rikhardinkatu 3, kirjasto	Rikhardinkatu 3	Perusparannus	2821P41200	3000	11,00	1 2031	6 2032										0,06	0,11	0,23	0,24	4,49	5,87		2
8020204	Ruskeasuon liikunta- ja ratsastush.	Ratsastie 8	Liikuntahallin ja maneesin perusparannus	2821P41181	7000	14,00	6 2031	11 2032												0,15	0,23	0,31	4,50	8,81	2
8020204	Soutustadion/PO	Merikannontie 8	Perusparannus	2821P41252		1,20	1 2024	12 2024				0,09	0,02	0,05	1,13										4
8020204	Talin jalkapallohalli/PO	Purotie 8	Perusparannus	2821P41174	9500	6,00	6 2027	6 2028				0,09			0,61	0,05	0,21	2,13	3,00						2
8020204	Työväen asuntomuseo	Kirstinkuja 4	Perusparannus	2821P41253	734	2,20	1 2032	12 2032			0,21	0,12									0,03	0,09	2,0761		4
8020204	Töölön kisahalli/PO	Paavo Nurmen kuja 1	Perusparannus	2821P41218	24920	80,00	6 2028	12 2030						0,12	0,12	0,12	1,06	2,00	15,08	29,12	32,00				2
8020204	Yrjönkadun uimahalli	Yrjönkatu 21 b	Perusparannus	2821P41126	6000	20,00	3 2024	12 2025			0,37	0,38	0,15	0,53	6,44	12,51									2
8020205	Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet										0,07		0,05	0,42	0,86	0,27	1,92	4,60	5,40	8,18	0,61	3,61	12,89		
8020205	Haartmanin sairaala	Haartmaninkatu 4	Jäähdytyksen uusintaa	2821P51472		1,25	9 2023	3 2024			0,00				0,42	0,78									4
8020205	Kallion virastotalo	Toinen linja 4	Monitilamuutokset	2821P51485	7000	20,00	6 2032	12 2033			0,07										0,23	0,59	4,50		4
8020205	Lautasaaren terveysasema	Taivaanvuohentie 6	Toiminnalliset ja talotekniset muutokset	2821P51451	2700	2,50	6 2027	6 2028								0,04	0,07	0,82	1,56						4
8020205	Luutnantintie 12-16/Hgin toimitilat	Luutnantintie 12-16	Malminkartanon terveyskeskuksen toiminnalliset	2821P51452	1860	1,80	6 2031	6 2032												0,03	0,05	0,57	1,15		4
8020205	Läntinen sosiaalikeskus	Hopeatie 6	Perusparannus	2821P51490	4200	12,60	1 2028	12 2029								0,08	0,13	0,52	3,83	8,06					4
8020205	Palvelutalo Kivitasku	Kivikonkaari 21	Toiminnalliset muutokset	2821P51450	1720	5,20	6 2026	6 2027							0,08	0,15	1,72	3,25							4
8020205	Suursuon virastotalo (suvi)	Suursuonlaita 1	Suvisuon perusparannus	2821P51454	3696	11,00	8 2031	3 2033												0,07	0,27	1,78	5,99		2
8020205	Vironniemen toimitalo	Vironkatu 2	Hammashoitolan, kotihoidon ja perhepalvelutilojen	2821P51453	4260	2,00	6 2031	6 2032												0,03	0,06	0,66	1,25		4
8020206	Muut korjausrakennushankkeet										18,10	58,00	57,66	59,37	33,30	3,16	1,41	8,88	5,17	1,98	3,87	15,07	29,90		
8020206	Elefantti kortteli / K 4	Katariinankatu 1-3/ Aleks	Virka-asunnon perusparannus	2821P61372		5,00	7 2032	7 2033				0,04								0,03	0,09	0,11	1,38		4
8020206	Finlandia-talo	Mannerheimintie 13e	Perusparannus	2821P61296	30738	131,81	2 2022	6 2024			16,43	38,00	39,68	46,10	29,60										1
8020206	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Kestävän kehityksen investoinnit	2821P61341		10,00	12 2021	12 2031				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5
8020206	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Energiatehokkuusinvestoinnit aurinkosähköön	2821P61344		3,00	12 2021	12 2023				1,50	1,50	1,50											5
8020206	Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo	Pohjoisesplanadi 11-13/A	Kaupungintalon perusparannus	2821P61280	15000	45,00	6 2031	6 2033			0,28						0,22	0,86	0,71	0,56	5,99	20,98		2	
8020206	Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo	Pohjoisesplanadi 11-13/A	Bock-Burtz-Hellenius-talojen perusparannus	2821P61279	3000	10,00	6 2030	6 2031			0,32						0,15	0,31	0,15	2,08	7,00			2	
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Aleksanterinkatu 26-28	Apteekintalo ja Rahatoimiston perusparannus	2821P61278	2000	6,50	8 2033	8 2033										0,06	0,09	0,14	0,96	2,84			2
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Aleksanterinkatu 26-28	Fennian talon perusparannus	2821P61277	1500	11,50	3 2027	5 2028			0,36	1,22	0,66			0,28	0,41	7,51	2,93						2
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Aleksanterinkatu 26-28	Apteekintalo, Kaupunginkanslian työympäristöm	2821P61288		2,95	6 2021	6 2023			0,71	2,0													