



30.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**54 §**

**Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-000006 T 02 08 03 01

Att 2825004019

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-  
rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Bysan rakennu-  
surakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan  
2.689,68 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan  
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 25.410,28 eurolla (alv  
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-  
teensä 2.689,68 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Sähkösuunnitelman revisio K muutokset (37)
- Pyykkikaappien vaihto b66 ja b67 (35)

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371  
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



30.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 54 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 54 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



30.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 30.06.2017.