



08.04.2021

Asia/4

## § 62

### Informaatio Kalasatamasta Pasilaan –hankkeen etenemisestä

HEL 2021-004017 T 00 01 01

#### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

#### Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

#### Lisätiedot

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492  
mikko.asikainen(a)hel.fi  
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245  
artturi.lahdetie(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kalasatamasta Pasilaan –hankkeessa on käynnissä kehitysvaihe 2, joka sisältää mm. tavoitekustannusten ja sisältölaajuuden koontia ja täsmentämistä. Pasilan alueen ja Hermannin rantatien suunnittelua esiteltiin asukastilaisuudessa 25.3.2021. Valmistelussa on erityisesti Pasilan katu- ja raiteistomuutoksien ja Nihdin esirakentamisen osuudet, koska näiden kohdalla tavoitteena on aloittaa työt vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

#### Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

#### Lisätiedot

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492  
mikko.asikainen(a)hel.fi  
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245  
artturi.lahdetie(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku



08.04.2021

Asia/4

---

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano