



24.11.2021

Toimitusjohtaja

---

## 115 §

### Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamisurakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-000015 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamisurakkaan liittyvät lisätyöt 15, 21 ja 22 kohteen pääurakoitsijalta, MPV Infrarakenne Oy:ltä 9.9.2021, 12.11.2021 ja 17.11.2021 päivättyjen lisäyötarjousten mukaisesti yhteensä enintään 3 867,77 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Lisätyöt liittyvät Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamisurakkaan, jonka toteuttajaksi on valittu MPV Infrarakenne Oy HKL:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisätyöt:

Lisätyö 15: Tippuputkien vesien johtaminen vesikouruun  
Alkuperäisissä suunnitelmissa tippuputket oli sijoitettu virheellisesti. Lisätyössä toteutettiin vesien ohjaus vesikouruihin.

Lisätyö 21: Monitorointilaitteiden tarkastuksiin liittyvät liikennejärjestelyt  
Urakoitsija toteutti liikennejärjestelyjä tilaajan tarkastustöihin.

Lisäyötarjouksessa 22 on kyse aiempiin lisätöihin liittyvien liikamaksujen hyvityksestä johtuen siitä, että ko. lisätöiden hintoihin on tullut muutoksia niiden laskutuksen jälkeen.

Lisätöiden 15 ja 21 tarve on tullut esiin vasta työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.1.2021 (9 §):

Liikennelaitoksen johtokunta valitsi Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamista koskevien rakennusurakoiden vastaavaksi toimittajaksi MPV-Infrarakenne Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 2.967.914,40 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisäyövarauksen 269.810,40 euroa (alv 0 %).



24.11.2021

Toimitusjohtaja

---

Aiemmin tilatut lisätyöt:

Projektipäällikön valtuus: Lisätyöt 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20:  
55.317,31 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös § 109, 5.11.2021: Lisätyö 17, 11.124,00 euroa  
(alv 0 %)

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 70.309,08 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (9 §, 14.1.2021) mukaisesta lisätyövaltuutuksesta on jäljellä 199.501,32 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 31021914

eero.valkama(a)hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31038195

elina.laisi(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

### Ote

Hankinta

Kirjanpito

Sopimussihteeri

Projektipäällikkö

Hankinta-asiantuntija



24.11.2021

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

#### Pöytäkirjan 115 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:



24.11.2021

Toimitusjohtaja

---

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi  
Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



24.11.2021

Toimitusjohtaja

---

Ville Lehmuskoski  
toimitusjohtaja

Miika Tetri  
lakimies

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 25.11.2021.