

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankeno	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen 2020	TA 2020	Rahoitusvaraus 2020	TAE 2021	TSE 2022	TSE 2023	TSE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	Muutos verrattuna kevään 2020 raami-tarkasteluun		
8020204	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet										1,01	2,96	0,48	0,29	1,87	2,28	7,68	16,68	16,16	34,20	52,39	70,22	73,97			
8020204	E-Haagan kirjasto, Isonnevantie 16 B	Isonnevantie 16b	Perusparannus	2821P41157	1195	3,00	6 2025	6 2026								0,04	0,09	1,37	1,50							
8020204	Hakasalmen huvila	Mannerheimintie 13b	Perusparannus	2821P41170	1100	3,50	6 2025	6 2026								0,05	0,10	1,59	1,75							
8020204	Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa	Turunlinnantie 1	Perusparannus	2821P41160	10800	32,00	6 2029	6 2031											0,34	0,52	0,70	6,22	14,21	+2 vuotta		
8020204	Itäkeskuksen uimahalli/PO	Olavinlinnantie 6	Perusparannus	2821P41124		20,00	1 2029	12 2030										0,11	0,19	0,42	0,44	8,45	10,38	+4 vuotta		
8020204	Maunulan väestönsuoja	Maunulanmäki 5	Sisäilmakorjaukset	2821P41183		3,12	6 2022	2 2023		0,14	1,82	0,03	0,10	1,55	1,30										+1 vuosi	
8020204	Munkkiniemen kirjasto ja NT	Laajalahdentie 7	Nuorisotalon perusparannus	2821P41159	880	2,40	6 2024	6 2025						0,04	0,07	1,09	1,20								+1 vuosi	
8020204	Oulunkylän urheilupuisto/PO	Käskynhaltijantie 11	Huoltorakennuksen perusparannus	2821P41189		6,00	6 2026	8 2027		0,00	0,20					0,08	0,18	2,15	3,58						+3 vuotta	
8020204	Oulunkylän urheilupuisto/PO	Käskynhaltijantie 11	Jäähallin perusparannus	2821P41125	3200	8,00	6 2026	8 2027								0,12	0,24	2,87	4,78						+3 vuotta	
8020204	Pääkirjasto	Rautatieläisenkatu 8	Perusparannus	2821P41158	12000	35,00	6 2028	6 2030								0,37	0,57	0,77	6,80	15,55	10,94			+1 vuosi		
8020204	Ratsastie 8/PO	Ratsastie 8	Liikuntahallin ja maneesin perusparannus	2821P41181	7000	14,00	6 2029	11 2030										0,15	0,23	0,31	4,50	8,81			+4 vuotta	
8020204	Rikhardinkatu 3, kirjasto	Rikhardinkatu 3	Perusparannus	2821P41200	3000	11,00	1 2028	6 2029									0,06	0,11	0,23	0,24	4,49	5,87				
8020204	Suvilahden Kaasukellot	Parrukatu 2	Tiilisen kaasukellon kulttuuritoimitilahanke	2821P41050		15,00	6 2024	6 2026		0,76	0,63	0,09	0,09	0,09	0,34	2,96	6,69	4,17							+2 vuotta	
8020204	Talin jalkapallohalli/PO	Purotie 8	Perusparannus	2821P41174	9500	6,00	6 2024	6 2025							0,09	0,18	2,73	3,00							+1 vuosi	
8020204	Töölön kisahalli/PO	Paavo Nurmen kuja 1	Perusparannus	2821P41084	24920	80,00	5 2028	8 2030		0,11	0,31	0,36	0,10	0,10	0,20	0,26	1,45	1,85	15,98	30,36	29,63	29,63			+4 vuotta	
8020204	Yrjönkadun uimahalli	Yrjönkatu 21 b	Perusparannus	2821P41126	6000	18,00	1 2027	8 2028								0,10	0,17	0,38	0,40	7,68	9,28					
8020205	Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet										1,89	2,69	5,12	11,11												
8020205	Helsingin Malminkatu 3 Koy	Malminkatu 3	Kampin perhekeskus, toiminnallinen muutos	2821P51374	2907	3,73	9 2020	7 2021																		
8020205	Kiveliän vanhustenkeskus/Lpk Kivellä	Sibeliuksenkatu 14-16	Rak. 25 ja 27, Laakson ja Töölön terveysasemien, neuvoloiden ja fysiot	2821P51323	4930	4,49	1 2021	12 2021				0,17	0,25	4,24												
8020205	Laakson sairaala	Laakrinkatu 8	Rak. 1 ja 3, Lännen psykiatrian- ja päihdekeskuksen väistötilat	2821P51325	2260	1,96	6 2020	8 2021				0,06	0,51	0,80	1,10											
8020205	Outamon lastenkoti	Karkalintie 148	Päärak. peruskorjaus	2821P51017	596	1,20	1 2022	12 2022				0,08	0,01	0,02												poistettu
8020205	Pakilakoti	Suovakuja 1	Sisäilmakorjaukset	2821P51291		3,40	6 2019	7 2021			1,61	1,58	0,60	1,19												
8020205	Sturenkatu 8/Hgin toimitilat Koy	Sturenkatu 8	Laakson geriatrian, kotihoidon lääkäreiden ja SAS-palvelun korvaavat ti	2821P51369		1,29	9 2020	2 2021			0,00		0,57	0,73												
8020205	Sörnäisten rantatie 33 Koy	Sörnäisten rantatie 33	Uusix verstaan siirto Parrukatu 4:stä	2821P51334		3,15	5 2020	2 2021			0,14	0,42	1,84	1,17												
8020206	Muut korjausrakennushankkeet										5,35	18,84	19,41	7,93	33,75	44,39	32,44	13,82	10,73	11,67	12,43	53,29	90,98			
8020206	Finlandia-talo	Mannerheimintie 13e	Perusparannus	2821P61296	30738	119,00	2 2022	6 2024		4,47	2,23	1,93	2,68	29,91	39,21	30,80	10,00								siirretään takuuvuosille varausta	
8020206	Keskusvarasto Stara/PO	Liukumäentie 4	Peruskorjaus ja lisärakentaminen	2821P61008		15,00	8 2025	6 2027			0,13	0,24			0,23	0,37	2,22	6,93	5,11						+2 vuotta	
8020206	Kluuvin virastotalo / K 32	Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28	Perusparannus	2821P61276	3500	10,50	8 2032	12 2033												0,03	0,08	0,13			+3 vuotta	
8020206	Kluuvin virastotalo / K 32	Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28	Työympäristön kehittämishankkeen muutokset	2821P61270		1,57	3 2019	6 2021			0,26		0,35	0,96												
8020206	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Kestävän kehityksen investoinnit	2821P61303		11,00	12 2019	12 2030				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
8020206	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Energiatohokkuusinvestoinnit aurinkosähköön	2821P61299		9,00	1 2020	12 2023			4,50	4,50	1,00	1,00	1,00	1,00										
8020206	Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo	Pohjoisesplanadi 11-13/Aleksanterin	Kaupungintalon perusparannus	2821P61280	15000	45,00	6 2028	8 2030			0,17					0,03	0,35	0,67	0,99	8,80	18,61	15,38			+3 vuotta	
8020206	Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo	Pohjoisesplanadi 11-13/Aleksanterin	Bock-Burtz-Hellenius-talojen perusparannus	2821P61279	3000	10,00	6 2026	6 2028			0,28	0,08	0,10		0,10	0,25	0,25	2,13	4,50	2,50					+3 vuotta	
8020206	Liikuntamyly, ent. Paragon	Myllyvaikio 4	Energiatohokkuuskumppanuusmallin pilotointi palvelukiinteistöissä	2821P61320		1,20	9 2020	12 2021					0,22	0,98												
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Aleksanterinkatu 26-28	Apteekintalo ja Rahatoimiston perusparannus	2821P61278	2000	6,50	8 2030	8 2032												0,06	0,09	0,14	0,96		+3 vuotta	
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Aleksanterinkatu 26-28	Apteekintalo, Kaupunginkanslian työympäristömuutos	2821P61288		1,65	6 2020	6 2021			0,01		0,49	1,15												
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Aleksanterinkatu 26-28	Fennian talon perusparannus	2821P61277	1500	5,00	6 2022	6 2023			0,04	0,09	0,17	0,17	1,84	2,85										
8020206	Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötilat											10,70	10,70									33,46	73,50			
	RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ										71,40	203,22	179,75	249,77	249,81	266,57	258,58	271,41	265,28	281,01	283,35	280,00	280,00			
														250,00	250,00	265,00	258,00	277,00	266,00	280,00	280,00	280,00	280,00			