



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

24 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Vianpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-005477 T 02 08 03 01

Att 2825002002

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Vianpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hyvityshintaan -2.096,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 29.859.902,93 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu hyvityshintaan - 29.113,15 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hyvityshintaan -2.096,79 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Lukitusmuutokset (4)
- Postilaatikat rivitaloihin (12)

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 26347
sari.koukku(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.06.2017.