

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 10 SUURET LIIKENNEHANKKEET			93 000	93 000															
8 10 01 Kruunusillat			72 100	72 100															
8 10 01 01 Perushanke			18 000	18 000															
Perushankkeen emokaupungin osuus		m p		18 000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen			22 000	22 000															
<b>Liittyvä esirakentaminen (2022 alkaen)</b>				20 400															
Hakaniemi-Merihaka, ruoppaus ja täyttö		s m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nihti	Hurskainen S.	s m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hakaniemenranta, Pima	Aalto T.	m	500		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kruunusillat, sedimentin loppusijoitus	Hantula S.		1 000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kruununhaka, Pima	Aalto T.	m	100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Finkensilta, Pima	Valkama K.	m	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät			32 100	32 100															
<b>Liittyvät kadut (2022 alkaen)</b>				32 100															
<u>Kruunusillat / Liittyvät hankkeet Keskusta</u>																			
<u>Liittyvät katuhankkeet</u>																			
Hakaniemen torikatu	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hakaniemenranta	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hakaniemenrannan rantarakenteet	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hakaniemenkatu	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sörnäisten rantatie (v Hakaniemenranta)	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Näkinaukio ja - kulku	Tienvieri	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Näkinkuja	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Merihaankatu	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Siltasaarekatu	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Miina Sillanpään katu (itäosa)	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Siltavuorenranta (Kruununhaka)	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pohjoisranta (Kruununhaka)	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjatyöntekijänkatu (Kruununhaka)	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Työmaalogistiikka	Mukkala																		
<u>Merihaan ja Siltavuoren venesataman muutostyöt</u>	Tienvieri	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Hakaniemen rakentamislogistiikka</u>					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Liittyvät sillat</u>																			
Hakaniemensilta		m t p v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nihti	Hurskainen S.	m p k			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Korkeasaari					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mischan ja Maschan aukio	Hyvärinen T.	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Kruunuvuorenranta</u>	Hyvärinen T.	m p k			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 10 02 Kalasatama-Pasila			8 800	8 800															
8 10 02 01 Liittyvä esirakentaminen			200	200															
Nihti	Lautaniemi	m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PIMA Nihti	Valkama K.	m		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sedimentti, Nihti	Hantula S.			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hermannin rantatien alustavat työt	Lautaniemi																		
PIMA Hermannin rantatie	Aalto T.	m		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PIMA Vallila-Pasila	Aalto T.	m		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PIMA Pasila	Aalto T.	m		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät			8 600	8 600															
Liittyvät hankkeet Kapa		m p k v		8 600															
Nihdin kadut	Hurkainen S.	m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hermannin rantatien eteläosan katualueen muutokset	Hurkainen S.	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hermannin rantatien pohjoisosan rakentaminen	Lautaniemi	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pasilan katurakentaminen	Lautaniemi	s m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Radanrakentajantie	Lautaniemi																		
Ratamestarinkatu	Lautaniemi																		
Asemapäällikönkatu	Lautaniemi																		
Pasilankatu	Lautaniemi																		
Kumpulanpuron tulvarakenteet ja Vallilanlaakson puisto																			
Vallilanlaakson baana																			
8 10 03 Sörnäistentunneli			10 600	10 600															
Pohjoinen suuaukko Hermannin rantatielle	Kangas	m		10 600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 10 04 Länsi-Helsingin raitiotiet			1 500	1 500															
8 10 03 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät			1 500	1 500															

Esirakentamisen suunnittelu  
Esirakentamisen urakan valmistelu  
Esirakentaminen

Kadun suunnittelu  
Kadun urakan valmistelu  
Kadun rakentaminen