



18.01.2024

Kokousaika                      Torstai 18.01.2024 klo 13:02 - 14:07

Kokouspaikka                      Herttoniemen valvomo, Hiihtomäentie 15 A, 5. krs, nh. Ristikko

Läsnä

Jäsenet

Lehmuskoski, Ville	kaupunkiympäristön toimialajohtaja puheenjohtaja
Mäkinen, Tuomo	rahoituspäällikkö varapuheenjohtaja
Kesänen, Juha	riskienhallinnan asiantuntija jäsen
Nelskylä, Maria	kaupunginsihteeri jäsen
Lindström, Sami	johtava kaupunginasiamies varajäsen

Muut

Pajala, Anu	hallintojohtaja asiantuntija paikalla 2 §
Lähdetie, Artturi	yksikön johtaja asiantuntija paikalla 3 §
Viika, Heikki	hankejohtaja asiantuntija paikalla 3 §

Puheenjohtaja

Ville Lehmuskoski	kaupunkiympäristön toimialajohtaja 1-11 §
-------------------	----------------------------------------------

Esittelijät

Saara Kanto	toimitusjohtaja 1-11 §
-------------	---------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Kangas	varatoimitusjohtaja 1-11 §
--------------	-------------------------------



18.01.2024

---

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	Metroon liittyvien palveluiden alihankintasopimuksen päivittämisen tilannekatsaus
3	Asia/3	Metron radioverkon hankinta, ehdokkaiden valinta hankintamenettelyyn neuvotteluvaiheeseen
4	Asia/4	Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamista koskevan urakan hankinta
5	Asia/5	Länsimäentien metrosiltojen korjausurakan hankinta
6	Asia/6	Metrovarikon keskusrakennuksen ilmanvaihdon ja käyttövesi- ja viemärijärjestelmien perusparannuksien sekä 2. kerroksen ulkoseinien tiivistyskorjauksen urakoiden hankinta
7	Asia/7	Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannukseen liittyvien urakoiden lisätyöt
8	Asia/8	Sörnäisten metroaseman asemamuuntamon saneeraus
9	Asia/9	Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023
10	Asia/10	Toimitusjohtajan tilannekatsaus
11	Asia/11	Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen



18.01.2024

Asia/1

## § 1

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Nelskylän sekä varatarkastajaksi jäsen Kesäsen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi jäsen sekä varatarkastajaksi jäsen .

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



18.01.2024

Asia/2

## § 2

### Metroon liittyvien palveluiden alihankintasopimuksen päivittämisen tilannekatsaus

HEL 2023-010007 T 02 08 02 01

#### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

#### Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallintojohtaja Anu Pajala. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Johtokunnan 1.2.2022, 26 §, hyväksymän metroon liittyvien palveluiden alihankintasopimuksen mukaisesti liikenneliikelaitos ostaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä lukuisia metroon liittyviä palveluita.

Vuoden 2023 aikana alihankintasopimuksessa on todettu päivitystarpeita.

Kokouksessa johtokunnalle annetaan tilannekatsaus alihankintasopimuksen päivittämisen valmistelun tilanteesta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



18.01.2024

Asia/2

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2023 § 75

HEL 2023-010007 T 02 08 02 01

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

11.10.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



18.01.2024

Asia/3

### § 3

## Metron radioverkon hankinta, ehdokkaiden valinta hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen

HEL 2023-014421 T 02 08 02 00

### Päätös

Johtokunta valitsi metron mobiiliradioverkon (RN) hankintaan liittyvässä tarjouskilpailussa neuvotteluvaiheeseen seuraavat tarjoajat:

- Elisa Oyj
- Ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance
- Telia Finland Oyj

Johtokunta hylkäsi ehdokkaan Digita Oy:n osallistumishakemuksen osallistumispyynnön vastaisena.

Johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi.

### Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hankejohtaja Heikki Viika sekä yksikön johtaja Artturi Lähdetie. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

### Liitteet

1 Esitys neuvotteluihin valittavista

### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut



Hankintapäätöksen kohteena on Metron mobiiliradioverkon (RN) hankinta, ehdokkaiden valinta hankintamenettely (kilpailullinen neuvottelumenettely) neuvotteluvaiheeseen.

Metron mobiiliradioverkon hankinta liittyy metron junakulunvalvonnan toteutushankkeeseen metron kapasiteettihankkeessa (METKA), joka koostuu junakulunvalvontajärjestelmän hankinnasta, sen toimintaan tarvittavan radioverkon toteutuksesta ja nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän kehittämisestä siten, että uusi junakulunvalvontajärjestelmä voidaan liittää siihen. Hankkeessa mobiiliradioverkon tehtävänä on mahdollistaa yhteys junissa olevan junakulunvalvontalaitteen ja liikenteenohjausjärjestelmän välillä. Yhteyden kautta junalle lähetetään sekä junan turvallisen liikkumisen kannalta oleelliset tiedot, että junan puoli-automaattisen liikennöinnin ohjaustiedot.

Hankintayksikkö julkaisi hankinnasta hankintailmoituksen nro:lla 2023-001001 20.10.2023 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa ja nro:lla 639831-2023 20.10.2023 EU:n virallisen lehden lisäosan verkkoversiossa TED (Tenders Electronic Daily) osoitteessa <https://ted.europa.eu>.

Hankintamenettelynä käytetään vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Osallistumishakemukset tuli jättää 29.11.2023 kello 12.00 (Suomen aikaa) mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti neljä (4) ehdokasta (aakkosjärjestyksessä):

- Digita Oy
- Elisa Oyj
- Ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance
  - DNA Oyj
  - Edzcom Oy
- Telia Finland Oyj

Esittelijän perustelut käyvät tarkemmin ilmi liitteestä. Perusteluliite julkaistaan päätöksen tekemisen jälkeen.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Länsimetro Oy tekevät vastaavat päätökset osaltaan neuvottelumenettelyyn kutsuttavista tarjoajista.

Toimivalta



18.01.2024

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Hankinnan arvon ollessa suurempi kuin 500.000 euroa, päättää hankinnasta johtokunta.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys neuvotteluihin valittavista

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta





18.01.2024

Asia/4

## § 4

### Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamista koskevan urakan hankinta

HEL 2023-016271 T 02 08 03 00

#### Päätös

Johtokunta valitsi Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamista koskevan urakan tarjouskilpailun voittajaksi VM Suomalainen Oy:n yhteensä enintään 9.927.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen päivitetyn hankesuunnitelman.

Johtokunta valtuutti liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päättämään Rautatien paloturvallisuuden parantamisurakkaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä yhteensä enintään 1.400.000,00 eurolla.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantaminen kokonaisurakkana tarjouspyynnön 48H22 mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.6.2022, 513 §, Rautatien paloturvallisuuden parantamista koskevan hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta oli yhteensä enintään 8.200.000,00 euroa maaliskuun 2022 hintatasossa.

Kaupunginhallitus esitti 8.1.2024 kaupunginvaltuustolle hanketta koskevan hankesuunnitelman korotuksen hyväksymistä siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 14.100.000,00



euroa syyskuun 2023 hintatasossa. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 17.1.2024. Tämän hankintapäätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman korotuksen.

Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen on välttämätöntä aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisien asettamien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi.

## Hankintamenettely

Hankintayksikön hankintoihin sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu lakia (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016), kun hankinnan arvo ylittää lain mukaisen kynnyсарvon. Rautatientorin paloturvallisuuden parantamisurakan hankinnan ennakoitu arvo ylitti lain rakennusurakoita koskevan kynnyсарvon (5.538.000 euroa), joten hankintaan sovelletaan lakia.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy järjesti HKL:n toimeksiantosta tarjouskilpailun avoimena hankintamenettelynä. Tarjouspyyntö julkaistiin tarjouspalvelu.fi -portaalissa 22.11.2023, julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa 23.11.2023 (2023-002248) ja Euroopan unionin laajuisesti TED-tietokannassa 23.11.2023 (712143-2023). Tarjousten jättämisen määräaika oli 4.1.2024.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi tarjoaja: VM Suomalainen Oy.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

## Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää edellytykset hankinnan suorittamiseen tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjoaja täytti tarjoajille asetetut vaatimukset ja kelpoisuusehdot.



18.01.2024

### Tarjosten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Saatu tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

### Tarjosten vertailu

Kilpailutukseen saatiin tarjous VM Suomalainen Oy:ltä. VM Suomalainen Oy valitaan Rautatien torin paloturvallisuuden parantamista koskevan urakan toteuttajaksi.

### Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivalta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Hankinnan arvon ollessa suurempi kuin 500.000 euroa, päättää hankinnasta johtokunta

### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta



18.01.2024

Asia/5

## § 5

### Länsimäentien metrosiltojen korjausurakan hankinta

HEL 2024-000088 T 02 08 03 00

#### Päätös

Johtokunta valitsi Länsimäentien metrosiltojen korjausurakan toteuttajan valintaa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi MPV-Infrarakenne Oy:n, yhteensä enintään 2.944.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta valtuutti liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päättämään Länsimäentien metrosiltojen korjausurakkaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä yhteensä enintään 400.000,00 eurolla.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on Länsimäentien metrosiltojen (U-6469 ja U-6470) korjausurakka tarjouspyynnön 72H23 mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.10.2023, 645 §, Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 5.500.000,00 euroa elokuun 2023 hintatasossa.

Länsimäentien metrosillat on peruskorjattava, jotta kantametron Mellunmäen haaran liikennöinnin häiriöttömyys ja turvallisuus kyetään takaamaan tulevaisuudessakin. Siltojen korjaamisella poistetaan rakenteiden heikkenemisen aiheuttamat riskit.

#### Hankintamenettely



18.01.2024

Hankintayksikön hankintoihin sovelletaan vesi- ja energihuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu lakia (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016), kun hankinnan arvo ylittää lain mukaisen kynnysarvon. Länsimäentien metrosiltojen korjausurakan hankinnan ennakoitu arvo alitti lain rakennusurakoita koskevan kynnysarvon (5.538.000 euroa), joten hankintaan ei lakia sovelleta.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy järjesti HKL:n toimeksiantosta tarjouskilpailun avoimena hankintamenettelyinä. Tarjouspyyntö julkaistiin tarjouspalvelu.fi -portaalissa 17.11.2023. Tarjousten jättämisen määräaika oli 2.1.2024.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa:

- Destia Oy, Väyläpalvelut
- Kreate Oy
- MPV-Infrarakenne Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

#### Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää edellytykset hankinnan suorittamiseen tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut vaatimukset ja kelpoisuusehdot.

#### Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikki saadut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

#### Tarjousten vertailu



Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullinen, asetetut vaatimukset täyttävä ja tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Hinnan painoarvo oli 100 %. Halvinta hintaa käytettiin valintaperusteena, koska laatu oli otettu kattavasti huomioon jo hankinnan kohteen määrittelyssä, toiminnallisissa ja teknisissä vaatimuksissa, joiden tuli täytyä tarjotussa ratkaisussa.

Hintavertailussa huomioitiin rakennusurakan urakkahinta ja 20 % yksikköhintaluettelon yhteishinnasta.

Vertailuhinnat:

Tarjoaja	Vertailuhinta (alv 0 %)
Destia Oy	4.492.816,00 eur
Kreate Oy	3.613.352,00 eur
MPV-Infrarakenne Oy	3.180.982,00 eur

MPV-Infrarakenne Oy valitaan urakan toteuttajaksi.

## Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivalta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Hankinnan arvon ollessa suurempi kuin 500.000 euroa, päättää hankinnasta johtokunta

## Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

## Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta



18.01.2024

Asia/6

## § 6

### Metrovarikon keskusrakennuksen ilmanvaihdon ja käyttövesi- ja viemärijärjestelmien perusparannuksien sekä 2. kerroksen ulkoseinien tiivistyskorjauksen urakoiden hankinta

HEL 2023-016269 T 02 08 03 00

#### Päätös

Johtokunta valitsi metrovarikon keskusrakennuksen IV- ja KVV:n perusparannuksen sekä 2. kerroksen ulkoseinien tiivistyskorjauksen urakoiden tarjouskilpailun 73H23 mukaisesti osa-alueiden voittajiksi:

Osa-alue	Voittava tarjoaja	Urakkahinta (alv 0 %)
rakennusurakka	Oy Rakennuspartio	280.000,00 eur
IV-urakka	Ilmastointinikkarit Oy	193.000,00 eur
putkiurakka	Pakilan Putki Oy	303.000,00 eur
sähköurakka	ISS Palvelut Oy	79.360,00 eur

yhteensä 855.360,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päätti ottaa käyttöön hankintaan sisältyneen option nro 1 Lämmönjakokeskuksen uusiminen siten, että option arvonlisäveroton kokonaishinta 36.929,00 euroa jakautuu seuraavasti osa-alueittain:

Osa-alue	Option nro 1 hinta (alv 0 %)
rakennusurakka	8.885,00 eur
putkiurakka	18.800,00 eur
sähköurakka	9.244,00 eur

Johtokunta valtuutti liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päättämään metrovarikon keskusrakennuksen IV- ja KVV:n perusparannukseen liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä osa-alueittain seuraavasti:

Osa-alue	Lisä- ja muutostyövaltuus (alv 0 %)
rakennusurakka	32.000,00 eur
IV-urakka	23.000,00 eur
putkiurakka	35.000,00 eur
sähköurakka	10.000,00 eur

Esittelijä



18.01.2024

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijän perustelut**

Hankinnan kohteena on Roihupellon metrovarikon keskusrakennuksen IV- ja KVV:n perusparannuksen sekä 2. kerroksen ulkoseinien tiivistyskorjauksen urakat 73H23 mukaisesti.

Hankintaan sisältyi optiona nro 1 Lämmönjakokeskuksen uusiminen.

Johtokunta hyväksyi 10.8.2023, 37 §,

- metrovarikon keskusrakennuksen ilmanvaihdon perusparannuksen hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 1.100.000 euroa kesäkuun 2023 hintatasossa
- metrovarikon keskusrakennuksen käyttövesi- ja viemärijärjestelmien perusparannuksen hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 533.000 euroa kesäkuun 2023 hintatasossa.

Toimitusjohtaja hyväksyi 18.3.2021, 31 §, metrovarikon huoltorakennuksen julkisivujen kunnostuksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 500.000 euroa.

Metrovarikon keskusrakennuksen ilmanvaihdon ja käyttövesi- ja viemärijärjestelmien perusparannusten toteuttaminen ylläpitää metrovarikon käytettävyyttä sekä alentaa kunnossapitokustannuksia. Alkuperäisten ilmanvaihto-, käyttövesi- ja viemärijärjestelmien elinkaaret ovat loppupuolella ja ilman perusparannuksia rakennuksen ja siten myös metrovarikon käytettävyys alenee.

**Hankintamenettely**





Hankintayksikön hankintoihin sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu lakia (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016), kun hankinnan arvo ylittää lain mukaisen kynnyksarvon. Hankinnan ennakoitu arvo alitti lain rakennusurakoita koskevan kynnyksarvon (5.538.000 euroa), joten hankintaan ei lakia sovelleta.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy järjesti HKL:n toimeksianton tarjouskilpailun avoimena hankintamenettelynä. Tarjouspyyntö julkaistiin tarjouspalvelu.fi -portaalissa 29.11.2023. Tarjousten jättämisen määräaika oli 3.1.2024.

Tarjouskilpailussa tarjouksia pyydettiin neljään osa-alueeseen (rakennusurakka, IV-urakka, putkiurakka, sähköurakka). Tarjoaja saattoi jättää tarjouksen niihin osa-alueisiin, joihin halusi.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti seitsemän tarjoajaa:

- Consti Talotekniikka Oy (IV-urakka, sähköurakka)
- Ilmastointinikkarit Oy (IV-urakka)
- ISS Palvelut Oy (sähköurakka)
- LVI Neloset Oy (IV-urakka, putkiurakka)
- Oy Rakennuspartio (rakennusurakka)
- Pakilan Putki Oy (putkiurakka)
- VM Suomalainen Oy (rakennusurakka)

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

#### Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää edellytykset hankinnan suorittamiseen tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut vaatimukset ja kelpoisuusehdot.



## Tarjosten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikki saadut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

## Tarjosten vertailu

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullinen, asetetut vaatimukset täyttävä ja tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Hinnan painoarvo oli 100 %. Halvinta hintaa käytettiin valintaperusteena, koska laatu oli otettu kattavasti huomioon jo hankinnan kohteen määrittelyssä, toiminnallisissa ja teknisissä vaatimuksissa, joiden tuli täytyä tarjotussa ratkaisussa.

Hintavertailussa huomioitiin osa-alueeseen tarjottu urakkahinta.

### Vertailuhinnat:

	Consti Talotekniikka Oy	ILMASTOINTI-NIKKARIT OY	ISS Palvelut Oy	LVI-neluset Oy	Oy Rakennuspartio	Pakilan Putki Oy	VM Suomalainen Oy
1. Rakennusurakka					280 000,00 €		566 820,00 €
sijoitus					1		2
2. IV-urakka	236 000,00 €	193 000,00 €		217 000,00 €			
sijoitus	3	1		2			
3. Putkiurakka				339 000,00 €		303 000,00 €	
sijoitus				2		1	
4. Sähköurakka	93 800,00 €		79 360,00 €				
sijoitus	2		1				

Oy Rakennuspartio valitaan rakennusurakan toteuttajaksi, Ilmastointinikkarit Oy IV-urakan toteuttajaksi, Pakilan Putki Oy putkiurakan toteuttajaksi ja ISS Palvelut Oy sähköurakan toteuttajaksi.

## Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivalta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Hankinnan arvon ollessa suurempi kuin 500.000 euroa, päättää hankinnasta johtokunta



18.01.2024

Asia/6

---

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta



18.01.2024

Asia/7

## § 7

### Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannukseen liittyvien urakoiden lisätyöt

HEL 2021-011466 T 02 08 03 00

#### Päätös

Johtokunta päätti Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen rakennusurakan lisä- ja muutostöistä liitteen 1 mukaisesti Oy Rakennuspartiolta saatujen tarjousten perusteella yhteensä enintään 749.595,12 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päätti Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen putkiurakan lisä- ja muutostöistä liitteen 2 mukaisesti Amplit Oy:ltä saatujen tarjousten perusteella yhteensä enintään 183.874,36 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päätti Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen sähköurakan lisä- ja muutostöistä liitteen 3 mukaisesti Amplit Oy:ltä saatujen tarjousten perusteella yhteensä enintään 364.510,13 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
- 2 Putkiurakan lisä- ja muutostyöt
- 3 Sähköurakan lisä- ja muutostyöt

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannus



Kaupunginhallitus hyväksyi 15.2.2021, 129 §, Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt, erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8.410.000 euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasossa.

Hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa pohjoisen sisäänkäynnin lippuhallin yleisilmettä parannetaan uusimalla pintoja ja asentamalla halliin valokatto, pohjoisosan talotekniikkaa, energiatehokkuutta ja paloturvallisuutta parannetaan ja aseman esteettömyyttä parannetaan. Lippuhallitasolla olevia liiketiloja laajennetaan ja muihin tiloihin sijoitetaan kaupunkiraideliikenteen kuljettajakoulutuksen toimintoja.

Hankkeen toteutus käynnistyi tammikuussa 2022 ja valmistui joulukuussa 2023.

Pohjoisen sisäänkäynnin perusparannus- ja uudistustöiden toteutus on yhteensovitettu lippuhallin viereisten tonttien (Toinen linja 7 ja Siltaasaarenkatu 13) osalta käynnissä olevaan Lyyra-hankkeen toteutukseen. Lyyra-hankkeesta on laadittu toteutussopimus Helsingin kaupungin ja YLVA:n välille, jonka mukaisesti sen aiheuttamat kustannukset metron tiloihin katetaan hankkeen toimesta. Hankkeen laajuuteen kuuluvan Siltaasaarenkadun uudistuksen yhteydessä uusitaan myös kadun alla olevien metron teknisten tilojen vedeneristys vuonna 2024.

#### Perusparannuksen urakoiden hankinnat

HKL järjesti tarjouskilpailun 39H21 Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista.

Johtokunta valitsi 28.10.2021, 169 §, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen rakennusurakan toteuttajaksi. Rakennusurakan hankinnan arvo johtokunnan päätöksen mukaan oli 2.538.000 euroa (alv 0 %).

Johtokunta valitsi 28.10.2021, 169 §, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoiden toteuttajaksi. Johtokunnan päätöksen mukaan näiden hankintojen arvonlisäverottomat arvot olivat: putkiurakka 591.000 euroa, ilmanvaihtourakka 256.000 euroa ja sähköurakka 891.000 euroa.

#### Perusparannuksen lisä- ja muutostyöt



Ennen tätä päätöstä perusparannuksen urakoihin liittyviä tilauksia on tehty yhteensä 4.729.629 eurolla (alv 0 %), josta lisä- ja muutostöitä koskeva osuus on 453.629 euroa (alv 0 %).

Nyt päätettävänä ovat

- liitteessä 1 luetellut rakennusurakan lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta, yhteensä 749.595,12 euroa
- liitteessä 2 luetellut putkiurakan lisä- ja muutostyöt Amplit Oy:ltä, yhteensä 183.874,36 euroa
- liitteessä 3 luetellut sähköurakan lisä- ja muutostyöt Amplit Oy:ltä, yhteensä 364.510,13 euroa

Päätettävänä olevat lisä- ja muutostyöt perustuvat urakoitsijoilta saatuihin tarjouksiin. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksessa lisä- ja muutostöiden tarve on osoittautunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Syitä tälle ovat olleet mm.

- sähkötöiden osalta hankkeen lähtötiedot olivat vajavaisia
- merkittävästi laajemmat sähkö- ja muiden kaapeleiden siirto- sekä purkutyöt
- kaapelisiirtojen aiheuttamien viiveiden vuoksi pidentyneen urakka-ajan johdosta kasvaneet työmaan yleiskustannukset
- hankkeen aikana vanhojen rakenteiden kunto on paljastunut odotettua heikommaksi
- urakan aikana on jouduttu tekemään ennakoitua enemmän toimenpiteitä Siltasaarenkadun vedeneristyksen heikosta kunnosta johtuvien vesivuotojen hallitsemiseksi ja sen korjaus tapahtuu vuonna 2024 Kaupunkiympäristön toimialan urakkana, josta HKL maksaa vedeneristyksen osuuden.
- Lyyra-hankkeen toteutussopimukseen perustuvat, urakkaan aiheutuneet rajoitukset ja rakennustyömaiden yhteensovitustarve. Kustannusvaikutuksia ei ole pystytty täsmällisesti arvioimaan urakoita kilpailutettaessa.

Näin ollen lisätöiden tarvetta ei pystytty kilpailutusvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnan päätösvaiheessa niitä ei ollut vielä tiedossa.

## Tehdyt päätökset

Johtokunnan 28.10.2021 päätöksen mukaisesti Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen toteuttajiksi valittiin:

Urakkalaji	Toteuttaja	Urakkahinta
Rakennusurakka	Rakennuspartio Oy	2.538.000 eur



Putkiurakka	Amplit Oy	591.000 eur
Ilmanvaihtourakka	Amplit Oy	256.000 eur
Sähköurakka	Amplit Oy	891.000 eur
Yhteensä		4.276.000 eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tämän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä:

Urakkalaji	Lisä- ja muutostöitä
Rakennusurakka	1.059.624,50 eur
Putkiurakka	220.640,82eur
Ilmanvaihtourakka	36.766,46 eur
Sähköurakka	401.076,97 eur
Yhteensä	1.718.108,75 eur

Perusparannuksen toteuttamista koskevien päätöksiä yhteenlaskettu summa on siten 5.994.108,80 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

#### Sovellettavat säännökset

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen urakoiden arvot alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen rakennusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisä- ja muutostöiden tilaaminen urakoihin ei edellytä erityisalojen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen osalta, koska hankinnat alittavat em. kynnysarvon.

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen urakoiden lisä- ja muutostöiden kokonaismäärät ovat tämän päätöksen jälkeen alkuperäisistä urakkahinnoista:

Urakkalaji	Lisä- ja muutostöiden osuus
Rakennusurakka	41,8 %
Putkiurakka	37,3 %
Ilmanvaihtourakka	14,4 %
Sähköurakka	45,0 %

#### Toimivalta



Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan ellei toimival-  
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-  
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,  
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mu-  
kaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle  
500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Käsiteltävänä olevan hankinta-asian alkuperäisen arvon ollessa yli  
500.000 euroa (alv 0 %), käsittelee johtokunta tämän alkuperäisen pää-  
töksen ylittävien lisä- ja muutostöiden tilaamisen sekä hankinnan  
enimmäisarvon muutoksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
- 2 Putkiurakan lisä- ja muutostyöt
- 3 Sähköurakan lisä- ja muutostyöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.04.2023 § 18

HEL 2021-011466 T 02 08 03 00

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Hakaniemen  
metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannusurakan lisä- ja  
muutostyöt nro 13A, 25A ja 27A Oy Rakennuspartiolta tarjousten mu-  
kaisesti yhteensä enintään 67.091,96 euron arvonlisäverottomaan ko-  
konaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa perusparannuksen  
loppuunsaattamisen edellyttämiä lisä- ja muutostöitä perusparannuk-  
sen urakoihin valituilta toimittajilta seuraavasti:





18.01.2024

- rakennusurakka Oy Rakennuspartio 305.499,48 eur (alv 0 %)
- putkiurakka Amplit Oy 32.854,85 eur (alv 0 %)
- ilmanvaihtourakka Amplit Oy 28.612,14 eur (alv 0 %)
- sähköurakka Amplit Oy 165.941,57 eur (alv 0 %)

28.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



18.01.2024

Asia/8

## § 8

### Sörnäisten metroaseman asemamuuntamon saneeraus

HEL 2023-016268 T 08 02 02

#### Päätös

Johtokunta hyväksyi Sörnäisten metroaseman asemamuuntamon saneerauksen hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 3.350.000 euroa kustannustasossa lokakuu 2023.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Hankesuunnitelma

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Sörnäisten metroaseman asemamuuntamon saneerauksella ja muuntamo- ja rataerotinlaitteistojen uusimisella nostetaan aseman ja metron liikennöinnille tärkeiden laitteiden toimintavarmuutta.

#### Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että älykkäät liikenne- ja rataverkot ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnitelmalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee tätä kaupunkistrategian tavoitetta ja on näin strategian mukainen.

#### Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet



Sörnäisten metroaseman asemamuuntamon ja rataerotinkojeiston laitteet ovat olleet käytössä aseman avaamisesta vuonna 1984 lähtien. Prosessilaitteet ovat ikääntyneitä ja alkavat olla elinkaarensa päässä, jolloin riskit aseman käyttöön ja/tai metron liikennöintiin vaikuttaviin häiriöihin kasvavat merkittävästi. Vanhoihin laitteistoihin on myös vaikea saada enää varaosia.

Asemamuuntamo vastaa metroaseman sähkönjakelusta ja sen toimintahäiriöt saattaisivat tarkoittaa metroaseman sulkemista vikaantumisen korjaamisen ajaksi.

Rataerotinkojeistoilla voidaan tehdä virtakiskojakso jännitteettömäksi. Huollon ja kunnossapidon sekä käytön vaatimien tarpeiden takia sähkönsyöttöasemilla ja metroasemilla on rataerotinkojeistot, joiden kautta jännite kytketään virtakiskoihin.

Asemamuuntamon ja rataerotinkojeiston tilat sijaitsevat aseman laituritasolla ja tilojen nykyisellä toteutuksella rata-alueelta pääsee junien jarrupölyä tiloihin, lisäten häiriöriskiä.

Laitteistojen uusimisella taataan aseman ja metron liikennöinnin toimintavarmuutta tuleviksi vuosikymmeniksi. Laitteistotilojen saneerauksella saadaan estettyä jarrupölyn pääsyä laitteistotiloihin, parannettua tilojen sähkön ja ilmastoinnin toimivuutta ja valvontaa sekä nostettua tilojen paloturvallisuutta.

Rataerotinkojeiston uusimisen suunnittelussa on huomioitu metron kapasiteetin nostamisen tarpeet laitteiston toimintavarmuudelle ja sähkönsyötön riittävyydelle.

## Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana ja töiden kokonaiskestoksi on arvioitu 15 kuukautta.

Hankkeessa uusitaan metron rataerotinkojeiston ja asemamuuntamon laitteistot ja kaapeloinnit sekä peruskorjataan näiden tilat ja asennusreitit rakenteiden, pintojen ja talotekniikan osalta.

Hankkeen toteutussuunnittelussa valittavissa teknisissä ratkaisuihin kiinnitetään huomiota ratkaisujen elinkaareen, energiatehokkuuteen, vähäpäästöisyyteen ja kiertotalouteen.

Tilojen saneerauksen ajaksi metroaseman laituritasolle sijoitetaan väliaikainen asemamuuntamo.

Hanke toteutetaan siten, ettei metrolienteelle aiheudu katkoja. Työmaajärjestelyt eivät vaikuta metroasemaa käyttävien matkustajien kul-



kureitteihin. Kriittisiä käyttöönotto- ja kytkentätöitä suoritetaan öisin, kun asema on suljettu.

#### Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvonlisäverottomaksi kustannukseksi on arvioitu yhteensä enintään 3.350.000 euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti lokakuu 2023) seurannassa käytetään rakennuskustannusindeksiä (2015=100, pisteluku 122,1).

Hankkeen kustannukset koostuvat suunnittelukustannuksista, prosessilaitteistojen hankinnoista ja asennustöistä sekä muuntamotilan perusparannuksen kuluista. Kustannusarvioon sisältyy n. 15 % riskivaraus.

Hankkeelle on vuoden 2024 tulosbudjetissa varattu 1.250.000 euroa. Vuonna 2025 hankkeen kustannukset ovat arviolta 2.100.000 euroa. Hankkeen kustannukset vuonna 2025 otetaan huomioon HKL:n talousarvion valmistelussa kyseiselle vuodelle.

#### Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 167.500 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Hankkeen on arvioitu tuottavan 20 vuoden aikana säästöjä 60.000 euroa pienentyneen sähkönkulutuksen myötä.

HSL:n perussopimuksen perusteella asemiin ja rataan kohdistuvista kuluista 50 % investoinnin poistoista ja 50 % laskennallisista korkomenoista voidaan laskuttaa HSL:ltä.

Loppuosa poistoista jää suoraan HKL:n kaupungin infratukena maksettavaksi.

#### Toimivalta

##### Hankkeesta päättäminen

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen vahvistamien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.



18.01.2024

Asia/8

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 3.350.000 euroa HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

**Lisätiedot**

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Hankesuunnitelma

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta



18.01.2024

Asia/9

## § 9

### Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

HEL 2023-014811 T 02 02 01

#### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2023 ja lähettää selvityksen toteutumatta jääneistä sitovasta toiminnan tavoitteesta kaupunginkanslialle.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti kanslian, toimialojen ja liikelaitosten on toimitettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista kaupunginkanslialle 24.1.2024 mennessä.

Vuoden 2023 talousarviossa ja tulosbudjetissa liikenneliikelaitoksen (HKL) sitovat tavoitteet olivat:

- Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta
- Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta
- HKL:n talous pysyy tasapainossa

HKL on saavuttanut kolmesta sitovasta tavoitteesta kaksi.

Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta



Tavoitetaso: Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä on 99,85 %

Toteuma: Vuonna 2023 metroliikenteessä ajettiin 99,79 % tilatuista lähdoistä eli tavoite 99,85 % ei toteutunut.

Alkuvuonna kuljettajapulasta johtunut heikko luotettavuus laski koko vuoden tuloksen alle tavoitetason. Vaikka tavoitteeseen ei päästy, on liikennöinnin luotettavuuden kehitys ollut vuoden 2023 aikana positiivisella kehitysuralla johtuen parantuneista kuljettajaresursseista. Vuoden toisessa, kolmannessa ja neljännessä kvartaalissa luotettavuus ylsi tavoitetasolle.

Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta

Tavoitetaso: Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa on 4,11

Toteuma: Asiakastytyväisyyden sitova tavoite toteutui.

Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,11, mikä saavutti tavoitteen. Keväällä 2023 toteutetussa tutkimuksessa liikennöitsijäarvosana oli 4,07 ollen tavoitetasoa matalampi. Syksyn tutkimuksessa arvosana oli 4,14. Arvosanan nousuun vaikutti erityisesti liikennöinnin luotettavuuden parantuminen, mikä näkyi kyselyn kysymyksen ”Aikataulussa pysyminen” -tuloksen merkittävänä nousuna nostaten liikennöitsijäarvosanan tavoitetason yläpuolelle.

Asiakastytyväisyyttä mitataan liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mittaavien kysymysten keskiarvo Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tuottamasta kyselytutkimuksesta. Osatekijöinä on kuljettajan ajotapa ja vaunujen siisteys sekä aikataulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

HKL:n talous pysyy tasapainossa

Tavoitetaso: Tilikauden tulos on vähintään nolla

Toteuma: HKL saavuttaa tulostavoitteen.

Tieto on alustava ja lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2024.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



18.01.2024

Asia/9

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 05.12.2023 § 34

HEL 2023-014811 T 02 02 01

### Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi taloushallintopalveluliikelaitoksen selvityksen toteutumatta jäävistä sitovista toiminnan tavoitteista vuonna 2023 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Anniina Kitula

### Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106  
mari.karna(a)hel.fi





18.01.2024

Asia/10

## § 10

### Toimitusjohtajan tilannekatsaus

#### Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



18.01.2024

Asia/11

## § 11

### Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

#### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset, ettei ota/esitlele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi toimitusjohtajan viikoilla 48-54/2023 tekemiä päätöksiä 51-54 §.

[Linkki päätöksiin](#)

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



18.01.2024

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 1, 2, 9, 10 ja 11 §:t.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

##### **Pöytäkirjan 3 ja 4 §:t.**

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintoaikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

#### OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Oikaisuvaatimusaika**

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisu.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksianto tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



18.01.2024

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaituksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.



18.01.2024

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

## VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

### Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksianto tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi  
Postiosoite: Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
Faksinumero: 029 56 43314



18.01.2024

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5  
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus



18.01.2024

on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiain yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

## 3 MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

### Pöytäkirjan 5 ja 6 §:t.



18.01.2024

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

## OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

### Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700





18.01.2024

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

### OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.



18.01.2024

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



18.01.2024

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4

## OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

### Pöytäkirjan 7 ja 8 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.



18.01.2024

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot



18.01.2024

---

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.  
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



18.01.2024

---

## Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ville Lehmuskoski  
puheenjohtaja

Lauri Kangas  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maria Nelskylä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 26.01.2024.