



07.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

45 §

Asunto Oy Helsingin Hopealaakson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-006391 T 02 08 03 01

Att 2825004017

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Hopealaakson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähintaan 249.081,97 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Hopealaakson osalta 12.062.229 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 43.911,43 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 249.081,97 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 292.993,40 euroa (alv 24 %) ja 2,43 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- PH-valaisimen tyyppin muutos (19)
- Vesipeltien kiinnitysmuutos (18)
- Luhtikäytävän kaiteen korotus (16)
- Eteisten valaisintyyppin muutos (15)
- Palo-/moottoripellit (14)
- Lisätyöt, johtuen maamassojen vaihdosta luhtiosalla talossa-A (13)
- Hulevesiliitos nro 3 (12)
- Maamassojen vaihto talo-A luhtiosalla (11)
- Hulevesiliittymä nro 2 (10)
- Maanvaraisen anturan muutos (9)
- Sälekaihtimet ikkunoihin (8)
- Sokkeleiden sävymuutokset (7)
- Rakennusvalvonnan vaatimat betonin puristuskokeet (5)
- Ulkoportaaseen lisätty käsijohde (4)



07.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

- Savunpoistoikkunoiden muutos puuikkunoista metalli-ikkunoiksi (3)

Lisätiedot

Johan Hellberg, projektipäällikkö, puhelin: 041-5055 728
johan.f.hellberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



07.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 45 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 45 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.06.2018.