



04.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

95 §

Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 21.470,19 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 95.050,66 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 21.470,19 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 116.520,86 euroa (alv 24 %) ja 0,61 % hankinta-arvosta. Lisä- ja muutostyöt:

- Johdotusmuutos johtosuojasta johtuen (15A)
- Alustatilan valaisimet (19A)
- Valaisinmuutos, valaisinluettelon pos 17 (21A)
- Valaisinmuutos, valaisinluettelon pos 2 > 4 (25A)
- Valaisinmuutos, valaisinluettelon pos 7 (26A)
- Valaisinmuutos, valaisinluettelon pos 3 (27A)
- Vesikaton IV- ja viemärituuletusmuutossuunnittelu (30A)
- Kattokaivot (31A)
- Kaapelihyllyjen poikittaislisäys IV-KH:ssa (33A)
- WC:n viemäreiden kolous ontelolaatastoon (48)

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (4)

04.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Postiosoite
PL 2000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite
Junailijankuja 3
Helsinki 52
<http://www.att.hel.fi/fi/att>

Puhelin
09 310 1672
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



04.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 95 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 95 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



04.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 04.12.2017.