



kohteen nimi: As Oy Marco Polo  
 Hankenumero: Marco Polo 7305712  
 Hanketyyppi: Uudiskohde  
 Projektipäällikkö: Riku Korhonen  
 Valvoja: Topi Kekki

Urakoitsija: NCC rakennus Oy

Urakkalaji: Rakennus

Tarjouksen pvm.	28.1.15	Tarjoushinta alv 0%	-1 523,50
		alv . 24 %	-365,64
		Yhteensä (sis. alv)	<b>-1 889,14</b>

Lisä ja muutostyön aihe

HYVITYS: Tehosterappausten poisjättöjä

Lisä- ja muutostyön peruste

Hyväksytty muutos

Suunnittelijan lausunto

Käsitelty lisä- ja muutostyöpalaverissa 11.12.2014

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

28.1.15

Työmaavalvojan tarkastus

Lisätyöpalaveri 11.12.2014, ok

Urakkasopimuksen mukainen hinta:	17 540 501,00 €	sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja:	877 025,05 €	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt _____:	0,00 €	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä:	877 025,05 €	sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:	308 367,76 €	sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa:	<b>849,08 €</b>	sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa:	309 216,84 €	sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Esitän hyväksyttäväksi

Hyväksymis pvm.

Allekirjoitus

Lisätyön luokittelu:

Syy:

s.ala

ro1

kust1

2

ARK

35

-1889,14