

Ahjon ketterä kehittäminen 2025

Tiimit ja resursointi

4.12.2024

 tietoevry



Vuonna 2025 ketterää kehittämistä jatketaan kahdella scrum-tiimillä. The Heat keskittyy etupäässä sovellukseen liittyvien tarpeiden kehittämiseen ja The Hand alustaan liittyviin tehtäviin. Tiimien tavoitteita ja tekemistä synkronoidaan säännöllisesti pidettävässä Scrum of Scrums -palaverissa. Ketterän ulkopuolella on myös jatkuvat palvelut, ketterät kokeilut sekä muihin sovelluksiin (Avustus, Tarkastus, TASA, VARAT, Asla) liittyvää kehitystä, joka jatkuu samalla lailla kuin edellisenä vuonna.

Ahjon ketterä kehittäminen

The Heat (DEV)

Ahjon sovelluskehitys (ml. IBM Filenet, IBM BAW jne., .NET, Java & muut teknologiat)

The Hand (OPS)

Alustaan liittyvät tehtävät, alustan uudet kyvykkyydet

Tiimirakenne

Jatkuvat palvelut

Avustus, Tarkastus,
TASA, VARAT, Asla

Ketterät kokeilut /
PoCit

Resursointisuunnitelma *

Arkkitehdit ja konsultit joita hyödynnetään tarpeen mukaan

Arkkitehti 30%

- IBM-tuotteen kehitys, Ahjon kokonasarkkitehtuuri, arkkitehtuuripalavereiden valmistelu & osallistuminen (Tekninen suunnittelu & arkkitehtityö)

Arkkitehti 30%

- Informaatioarkkitehti, asiakirjanhallinnan uudistaminen, arkkitehtuuripalavereiden valmistelu & osallistuminen (Tekninen suunnittelu & arkkitehtityö, muut toimeksiannot tarpeen mukaan)

The Heat

Scrum Master (FIN) 70%
Määrittelijä (FIN) 70%
Määrittelijä (FIN) 60%
Testaaja (FIN) 60%
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%
Sovelluskehittäjä (FIN) 60%
Sovelluskehittäjä (FIN) 60%
Sovelluskehittäjä (FIN) 60%
Sovelluskehittäjä (FIN) 40%
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%
Sovelluskehittäjä (IND) 70%
Sovelluskehittäjä (IND) 70%
Sovelluskehittäjä (IND) 70%
Sovelluskehittäjä (IND) 50%

The Hand

Scrum Master (FIN) 50%
Alusta-asiantuntija 80%
Arkkitehti (FIN) 25%
Alusta-asiantuntija, ei-tuotannolliset ympäristöt (IND) 40%

* Varaukset eivät ole kiinteitä vaan voivat vaihdella sprintissä priorisoitavien tehtävien ja tarpeiden mukaan



Kiitos

4.12.2024

