



24.02.2017

Toimitusjohtaja

86 §

Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-007182 T 02 08 03 01

Att 7303009

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot Korttelin 824 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ltä hintaan 2.023,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna talo 8:n ullakon puurungon vaurioiden kartoituksen ja korjaussuunnittelun vaiheessa 2. ajalla 1.1.2017-31.1.2017 ja esittää työstä korvattavaksi 2.023,68 euroa (alv 24 %).

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 44.875,60 euroa (alv 24 %). Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 2.797,44 eurolla (alv 24 %).

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



24.02.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 86 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 86 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



24.02.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.03.2017.