



11.10.2021

Asuntotuotantopäällikkö

**79 §**

**Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-013320 T 02 08 03 01

Att 2825004042

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 30.720,90 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 06.09.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 22.890.829,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 1.870,95 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 30.720,90 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 32.591,85 euroa ja 0,14 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Aurinkopaneelien kannatusjärjestelmän korotusosat (Y11) + lisääntyneet laitejalustat, 6 kpl, kannatinjärjestelmään (31)
- Paneelipintojen käsittely parafiiniöljyllä jätetään pois, hyvitys (38)
- Porrashuoneiden käsijohteiden päiden käännökset seinää kohti. Käännökset tehdään käsijohteisiin valmiiksi tehtaalla (37)
- Kuivaushuoneisiin lisätty hygienia-alakatto AK3 Ecophon Hygiene Performance A, vakio valkoinen, T24-kannatuksella (36)
- Sisäänvedettyjen parvekkeiden saumanauhat, kitit ja tuuletusputket (27)
- IVKH portaiden portti lukituksineen sekä lasikaiteen muutos latta-pinnakaiteeksi (26)

Lisätiedot



11.10.2021

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Raimo Hakonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20632  
raimo.hakonen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja aikaisupäätös

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



11.10.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 79 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 79 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



11.10.2021

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 11.10.2021.