



22.12.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

**139 §**

**Asunto Oy Helsingin Havannan kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-011811 T 02 08 03 01

Att 2825004035

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 53.337,01 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Arkta Reponen Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 09.05.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 20.401.585,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu 140.745,96 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 53.337,01 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 194.082,97 euroa ja 0,95 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 11 (26 675,75 €), parvekemuurausten muutokset.
- Tarjous 18 (1 327,17 €), autohallin sprinkleri muutokset.
- Tarjous 20 (1 554,66 €), vesikaton paputilan iv-kanavamuutokset ivkh luona.
- Tarjous 21 (23 779,43 €), lisätty autohallin holviin asuntojen alapuolelle lämmöneristys.

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264  
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



22.12.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



22.12.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 139 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 139 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



22.12.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyryä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 22.12.2020.