

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Tanssin talon rahoitustarve 10/2019-03/2020

Myönnetty rahoitus

Yhteensä	Helsingin kaupunki	Erkon säätiö	OKM	Koy Kaapelitalo
35 700 000,00 €	6 000 000,00 €	15 000 000,00 €	6 000 000,00 €	8 700 000,00 €

	Yhteensä	Helsingin kaupunki	Erkon säätiö maksanut kaupungille	OKM
Saatu pääomitus	4 519 012,77 €	2 390 008,39 €	2 129 004,38 €	0,00 €

	Yhteensä	Uudisrakennus (77,59%) €
Toteutuneet suunnittelukustannukset per 31.7.2019	3 244 256,86 €	2 517 218,90 €

Säästynyt rahoitus vuodelta 2018 (pääomitus-tot.kust)	1 274 755,91 €	989 083,11 €
---	----------------	--------------

Kustannusarvio 1.8.2019-31.3.2020	8 345 000,00 €	6 474 885,50 €
-----------------------------------	----------------	----------------

		Uudisrakennus (77,59%) €	Erkon säätiön osuus (50% ur-kust.)
Rahoitustarve 1.10.2019 - 31.3.2020 (kust.arvio-säästynyt rahoitus)	7 070 244,09 €	5 485 802,39 €	2 742 901,19 €