



17.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

24 §

Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-002172 T 02 08 03 01

Att 2825004019

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 111.600,00 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja hyväksytty hankinta-arvo on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 28.099,96 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 111.600,00 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 139.699,96 euroa (alv 24 %) ja 1,27 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Lisä- ja muutostyökorvaus, joka maksetaan sovintosopimuksen mukaisesti. Tällä korvauksella on sovittu mm. lisä- ja muutostöistä numeroilla (Skanskan listauksen mukaisesti): 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 58, 67 (42)

Lisätiedot

Teemu Laine, takuukorjauspäällikkö, puhelin: 310 32373
teemu.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja oikaisu päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



17.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



17.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.02.2021.