

Hanke:

KNLP K6 purun kustannusseuranta

## KUSTANNUSSEURANTA (ALV 0%, €)

|   | Budj. 15.1.21    | Ennuste          | Sidottu          | Sidotut varaukset | Toteutunut     |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 10000 RAKENNUSOSAT                      |                  |                  |                  |                   |                |
| 10100 Maanpäällinen purku               | 643 800          | 643 800          | 536 500          |                   | 182 850        |
| 10200 Kellarin purku                    | 600 000          | 600 000          | 480 000          |                   |                |
| 20000 TEKNIikkaOSAT                     |                  |                  |                  |                   |                |
| 30000 HANKETEHTÄVÄT                     |                  |                  |                  |                   |                |
| 31000 Hankkeen johtotehtävät            | 20 000           | 20 000           | 9 008            |                   | 9 008          |
| 32000 Suunnittelutehtävät               |                  |                  |                  |                   |                |
| 32100 Tilasuunnittelu                   |                  |                  |                  |                   |                |
| 32200 Rakennussuunnittelu               |                  |                  |                  |                   |                |
| 32300 Suunnittelun asiantuntijatehtävät | 40 000           | 3 801            |                  |                   |                |
| 32360 Purkukartoitus                    |                  | 11 549           | 11 549           |                   | 11 549         |
| 32370 Purkusuunnittelu                  |                  | 7 480            | 7 480            |                   | 7 480          |
| 32380 Viemärisiirrot                    |                  | 13 883           | 13 883           |                   | 13 883         |
| 32390 Muu purkuun liittyvä suunnittelu  |                  | 3 288            | 3 288            |                   | 3 288          |
| 32400 Hanketietotehtävät                |                  |                  |                  |                   |                |
| 33000 Rakentamisen valvonta             | 40 000           | 40 000           | 30 969           |                   | 30 969         |
| 34000 Työmaatehtävät                    |                  |                  |                  |                   |                |
| <b>RAKENNUS</b>                         | <b>1 343 800</b> | <b>1 343 800</b> | <b>1 092 676</b> |                   | <b>259 026</b> |
| 40000 KIINTEISTÖTEHTÄVÄT                |                  |                  |                  |                   |                |
| <b>KIINTEISTÖ</b>                       | <b>1 343 800</b> | <b>1 343 800</b> | <b>1 092 676</b> |                   | <b>259 026</b> |
| 50000 KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT                  |                  |                  |                  |                   |                |
| <b>HANKE</b>                            | <b>1 343 800</b> | <b>1 343 800</b> | <b>1 092 676</b> |                   | <b>259 026</b> |
| Vapaat varaukset, ALV 0%                | 110 867          | 110 867          |                  |                   |                |
| Veroton hinta                           | 1 454 667        | 1 454 667        | 1 092 676        |                   | 259 026        |
| Arvonlisävero                           | 349 120          | 349 120          | 262 209          |                   | 62 133         |
| Verollinen hinta                        | 1 803 787        | 1 803 787        | 1 354 885        |                   | 321 159        |