



Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

---

## Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto valtuutettu Miettisen toivomusponnosta koskien nuorisotilojen hankkeiden aikaistamista

HEL 2022-013023 T 00 00 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittelee hankkeiden aikataulut lakisääteisten palveluiden varmistamiseksi. Valmistelua tehdään yhteistyössä kulttuuri ja vapaa-ajantoimialan kanssa kaikissa hankkeissa, joihin sisältyy nuoriso-, liikunta tai kirjastopalveluita.

Rakennushankkeita, joissa on kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuuri ja vapaa-ajantoimialan palveluita

Täysin uutena hankkeena on rakentumassa Kruunuvuorenrannan palvelukortteli, jossa on Kuvan liikuntahalli ja nuorisotiloja, kaskon koulu, päiväkotit ja leikkipuisto, sen rakentaminen ajoittuu 6/2024–6/2026. Hankkeen aikataulu on kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta riippumatta viivästynyt, joka aiheuttaa haasteita myös kaskolle palvelunjärjestämiselle.

Vuosaarella hanke, joka tulee korvaamaan nykyiset koulu, päiväkotit ja nuorisotoimen tilat, on Merilahden peruskoulun, päiväkodin ja nuorisotalon hanke. Sen tämän hetkinen rakentamisaikataulu on 6/2026–3/2029. Hankkeen aikataulu on viivästynyt merkittävästi kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta riippumattomista syistä. Toimintaa on kuitenkin voitu järjestää nykyisissä tiloissa alueella.

Seuraavien hankkeiden valmistelussa on tehty kaupunkiympäristön ja muiden toimialojen kanssa alueellisia tarkasteluja, joissa rakennushankkeiden toteutusaikatauluihin vaikuttaa mm. väistöilaketjutukset, rahoitusmahdollisuudet, kaavamutokset.

Suutarilan uuden monitoimitalon toteutusaikataulu on 9/2024–10/2026. Toteutusaikatauluun on vaikuttanut muun muassa kaupunkiympäristön toimialan rahoitusvaraukset. Lisäksi Laakavuoren korttelitaloa on suunniteltu yhteishankkeena. Suuntimopuiston monitoimitalohankkeessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala näkee kaupunkistrategian mukaisesti hyvänä sijoittaa toiminnot saman katon alle. Lisäksi yhteiset tilat vastaisivat Puistolan alueen asukkaiden kanssa tehtyjä suunnitelmia.

Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet, joihin sisältyy nuorisotiloja ovat: Pitäjänmäen peruskoulun perusparannus ja laajennus 2/2026–6/2028, Porolahden peruskoulun yläasteen hanke 1/2028–6/2029



Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

---

Oulunkylän kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto -hanke on kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vetoinen ja aikatauluun vaikuttaa alueen kaavoituksen eteneminen ja siihen liittyvä alueen laajempi kehittäminen.

Rakennushankkeissa pääosin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alun perin tavoittelemat aikataulut ovat olleet aikaisempia kuin nyt suunnitelmissa olevat toteutukset. Aikatauluihin on vaikuttanut se, miten talonrakentamishjelmaan on saatu rahoitusta hankkeille, kaavavalmistelu ja kaavavalitukset ovat aiheuttaneet aikatauluihin muutoksia, hankkeen etenemistä on voinut hidastaa eri syistä aiheutuvat kustannusten karsimisen tarpeet, lisäksi osassa hankkeita suunnittelukilpailut ovat voineet vaatia arvioitua pidemmän ajan.

Kaupunkiyhteisen palveluverkkosuunnittelun kehittämisen myötä toimialojen välinen yhteistyö palveluverkkosuunnittelussa tulee parantumaan. Palvelutarpeisiin vastaamiseksi hankkeiden aikatauluja varsinkin täysin uusilla alueilla, joilla ei palveluja ole voidaan yhdessä tarkastella.

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542  
carola.harju(a)hel.fi

Satu Järvenkallas  
kasvatuksen ja koulutuksen  
toimialajohtaja

Tiedoksi

kaupunginkanslia