

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2033 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt.	Rak. aloitt.	Rak. Valmis	Rak. Valmis	Käytetty ennen 2023	TA 2023	Laskutus ennuste 2023	Määräraha jää käyttämättä 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	TSE 2033	Muutos verrattuna TAE 2023-32				
<b>80201</b>	<b>Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi</b>																												
<b>8020101</b>	<b>Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu</b>																												
<b>8020105</b>	<b>Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet</b>										<b>1,50</b>	<b>2,61</b>			<b>22,30</b>	<b>36,28</b>	<b>42,44</b>	<b>35,14</b>	<b>53,96</b>	<b>95,64</b>	<b>94,91</b>	<b>75,44</b>	<b>67,62</b>						
8020105	Kontulan pelastusasema/PO	Lirokuja 6	Kontulan pelastusasema, uudisrakennus	2821U51025	2389	12,48	6	2023	12	2024					7,61											Rahoitusvaraus +0,7 milj. euro			
8020105	Kruunuvooren rannan pelastusasema	Kruunuvoorenranta	Kruunuvooren rannan pelastusaseman uudisrakennus	2821U51026	2300	10,35	6	2028	6	2029							0,21	0,58	5,26	2,30									
8020105	Lemmilän lastenkoti	Lemmiläntie 3	Lemmilän uusi lastenkoti	2821U51022	483	2,64	3	2023	8	2024	0,26	1,33	0,20	1,30	0,88												Aikataulu +5kk (valmistuminen)		
8020105	Malmin hautausmaa, vainajatilat	Malmin kalmistotie	Keskityt vainajatilat	2821U51023	1139	12,20	12	2023	12	2025	0,05	0,32			5,33	4,33											Rahoitusvaraus +2,5 milj. euro, Aikataulu +2kk valmistuminen		
8020105	Malmin lastenkoti ja perhearviointi	Riihenkulma 2 ja 4	Malmin Lastenkoti ja perhearviointi, Uudisrakennus (korvaava uud	2821U51019	3750	20,84	10	2024	3	2026	0,16	0,33			3,52	10,83	3,55										Rahoitusvaraus +4+2,8milj. Euro, laajuus +250++brm2		
8020105	Malmin sairaala	Talvelantie 6	Malmin uusi sairaala (korvaava uudisrakennus)	2821U51015	79500	380,00	6	2028	12	2032	0,39	0,15			1,08	1,32	1,74	6,28	40,18	90,20	90,02	75,44	67,62				Aikataulu +6kk		
8020105	Malmin uusi pelastusasema		Malmin uusi pelastusasema	2821U51027	4000	18,00	2	2026	6	2027					0,63	1,08	10,57	3,72									Aikaistu -4v		
8020105	Myllypuron terveys- ja hyvinvointik.	Jauhokuja 4	Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus	2821U51020	15142	69,48	6	2025	12	2027	0,64	0,42			2,79	15,32	24,27	19,27										Rahoitusvaraus +4,5milj. Euro	
8020105	Naulakallion vastaanottokoti Muint4	Muinaistutkijantie 4	Introt ja ehot, Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus, useita ra	2821U51024	2000	8,60	3	2027	6	2028					0,12	0,28	0,39	4,90	2,90										
8020105	Naulakallion vastaanottokoti Naut11	Naulakalliontie 11	Naulakallion lastenkoti, Introt ja ehot, osastot, uudisrakennus	2821U51021	2000	8,60	6	2029	12	2030								0,10	0,47	3,14	4,89								
8020105	Tapanilan pelastusasema/PO	Tapanila	Tapanilan pelastusasema, uudisrakennus	2821U51028	1000	6,00	6	2025	6	2026		0,06			0,34	3,05	1,49												
8020105	Vuosaaren pelastusasema		Vuosaaren pelastusasema uudisrakennus	2821U51029	1272	5,72	1	2028	12	2028						0,07	0,22	0,29	5,15										
8020103	Käpylän pelastusasema	Kullervonkatu 7	Käpylän pelastusaseman pesuhalli	2821U31009		1,00	1	2025	12	2025		0,01			0,08	0,90													
<b>8020205</b>	<b>Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan korjausrakennushankkeet</b>										<b>0,01</b>	<b>0,68</b>			<b>2,14</b>	<b>1,08</b>	<b>1,21</b>	<b>9,09</b>	<b>18,68</b>	<b>12,38</b>	<b>17,12</b>	<b>20,62</b>	<b>18,28</b>	<b>32,45</b>					
8020205	Auroran sairaala ja koulu	Nordenskiöldinkatu 20	Auroran rakennusten 4, 5, 6, 7 ja 14 perusparannus	2821P51495	6204	44,90	8	2027	8	2034							0,12	2,27	4,85	2,00	5,50	5,50	6,78	10,00			Uusi hanke		
8020205	Haartmanin sairaala	Haartmaninkatu 4	Haartmanin sairaala Jäähdytyksen perusparannus	2821P51472		1,25	9	2024	3	2025	0,01	0,42			0,69	0,49												Aikataulu +1v	
8020205	Kallion virastotalo	Toinen linja 4	Monitilamuutokset	2821P51485	7000	20,00	6	2033	12	2034												0,30	0,59	4,50				Aikataulu +1v	
8020205	Keskuspelastusasema/PO	Agricolankatu 15	HIKLU- johtokeskuksen rakentaminen	2821P51498		5,40	1	2027	12	2027			0,06			0,22	0,22	4,93											
8020205	Keskuspelastusasema/PO	Agricolankatu 15	Keskuspelastusaseman tilojen perusparannus	2821P51499		1,50	1	2024	12	2024			0,20		1,43														Aikataulu +3kk (alkoitus)
8020205	Lautasaaren terveysasema	Taivaanvuohentie 6	Toiminnalliset ja talotekniset muutokset	2821P51451	2700	2,50	10	2028	10	2029							0,04	0,07	0,82	1,56								Aikataulu +1v	
8020205	Lemmilän lastenkoti	Lemmiläntie 3	Perusparannus	2821P51502	1567	6,00	1	2030	12	2030								0,08	0,20	0,24	5,48							Uusi hanke	
8020205	Lutnantintie 12-16/Hgin toimitilat	Lutnantintie 12-16	Malminkartanon terveyskeskuksen toiminnalliset muutokset	2821P51452	1860	1,80	6	2030	6	2031										0,04	1,02	0,75							
8020205	Läntinen sosiaalikeskus	Hopeatie 6	Perusparannus	2821P51490	4200	12,60	1	2030	12	2031									0,07	0,12	0,52	3,83	7,06						Aikataulu +2v
8020205	Outamon lastenkoti	Karkalintie 148	Perusparannus	2821P51503	5759	22,00	1	2032	1	2034											0,29	0,73	0,88	6,6	6,6				Uusi hanke
8020205	Pakilan työkeskus	Jakokunnantie 28	Perusparannus	2821P51504	3446	13,10	3	2033	8	2034												0,47	0,57	6,60					Uusi hanke
8020205	Palvelutalo Kivitasu	Kivikonkaari 21	Toiminnalliset muutokset	2821P51450	1720	5,20	12	2027	12	2028						0,08	0,15	0,72	4,25										Aikataulu +1,5v
8020205	Sofianlehdonkatu 8 a + b	Sofianlehdonkatu 8	Sofianlehdon B-talon perusparannus soten palveluille	2821P51496	5472	20,80	9	2028	3	2029						0,29	0,68	0,95	8,37	7,51									Uusi hanke
8020205	Suursuon virastotalo (suv)	Suursuonlaita 1	Suvalton perusparannus	2821P51493	3696	11,00	8	2032	8	2034											0,09	0,50	2,49	4,75					Aikataulu +1v
8020205	Teinilän lastenkoti/Pikalähetintie	Pikalähetintie 15	Perusparannus	2821P51505	1297	5,00	1	2031	12	2031									0,07	0,19	0,24	4,50							Uusi hanke
8020205	Vironniemen toimitalo	Vironkatu 2	Hammashoitolan, kotihoidon ja perhepalvelutilojen perusparannus	2821P51453	4260	2,00	6	2031	6	2032											0,03	0,06	0,66	1,25					
8020203	Eläintarhantien väestönsuoja	Eläintarhantie 7	Perusparannus	2821P31111		5,00	1	2029	12	2029									0,06	0,21	4,72								
8020203	Erottajan väestönsuoja	Yrjönkatu 3a	Perusparannus	2821P31066		7,80	1	2031	12	2031											0,12	0,32	7,36						
8020203	Karstulantien väestönsuoja	Karstulantie 2b	Karstulantien väestönsuoja, perusparannus	2821P31064	2057	6,00	1	2024	4	2025					6,00														
8020203	Kastelholmantien väestönsuoja	Olivinlinnantie 3a	Perusparannus	2821P31112		5,00	1	2031	12	2031												0,06	0,21	4,72					
8020203	Kulosari väestönsuoja	Svinhufvudintie 9d	Perusparannus	2821P31065		7,50	1	2029	12	2029									0,11	0,31	7,08								
8020203	Niemenmäen väestönsuoja	Lapinmäentie 3	Niemenmäen väestönsuoja, talotekninen perusparannus	2821P31113	2915	5,81	4	2023	1	2024	0,29	4,64	5,00	0,50															Rahoitusvaraus +0,5 milj. euro Aikataulu +6kk
8020203	Toukolan väestönsuoja	Floorantie 3-5	Perusparannus	2821P31116	2250	3,00	1	2027	12	2027						0,04	0,12	2,83											
8020203	Tähtitornivuoren väestönsuojat 1-2	Fabianinkatu 1a	Perusparannus	2821P31118	4600	12,00	1	2031	12	2031											0,18	0,50	9,32						
8020203	Vesala väestönsuoja	Varhelantie 4	Perusparannus	2821P31117	1811	3,50	1	2029	12	2029	0,01										0,05	0,15	3,30						