

HANKE	Projekti-päälikkö	Hankkeen vaihe	TA2022	TS2022	2022												2023		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Rakentamiskelpoisuuskohteet					6 565														
<u>Kohdentamattomat pienet rakentamiskelpoisuuskohteet</u>	Järvinen / MAKE			1 000															
<u>Pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostukset, tontit</u>				2 465															
Garden Helsinki	Hytönen / Make			50															
Hakaniemen pysäköintilaitos ja huoltopiha	Aalto / Make			100															
Huopalahdenportti (Pikku-Huopalahden pohjoisosa)	Häkkinen / Make			50															
Kanavakatu 14	Hytönen / Make			100															
Katajanokan itäosa	Järvinen / MAKE			50															
Katajanokanlaituri 4	Hytönen / Make			100															
Laakson sairaala	Häkkinen / Make			150															
Meri-Rastila	Valkama / Make			50															
Muusanpolku, pimakunnostus sekä rakenteiden purut	Hytönen / Make			1 315															
Rautatieaseman pyörätunneli	Järvinen / MAKE			50															
Stadin kampus, pima	Valkama / Make			150															
Taivallahden kylpylä + puisto	Hytönen/MAKE			200															
Vuosaaren keskusta	Hytönen/MAKE			50															
Vuosaarentie 3	Hytönen / MAKE			50															
Työnjohtajankadun korttelit	Hytönen / MAKE			50															
<u>Pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostukset, yleiset alueet</u>				300															
Kohdentamattomat pimat, yleiset alueet	Järvinen / MAKE			100															
Raide-Jokerin maaperän kunnostus	Ruuska/LIKE			200															
<u>Kaupungin toteuttamat johto- ym. rakenteiden siirrot</u>				1 100															
Kutomotie 1 ja 9 (ak johtosiirrot)				150															
Laakson sairaalan johtosiirrot				50															
Meri-Rastilan itäosa				50															
Meri-Rastilan länsiosa				50															
Myllypuro, Karhunkaatajan alue, johtosiirrot Karhunkulku				300															
Myllypuro, Ratasmyllynkuja, ojan purkitus (liikuntahallin rakentaminen)				150															
Pirjontie 28209 ja 28210 johtosiirto				200															
Pitäjänmäen asemakeskus (johtosiirrot, kaukolämpö)				150															
<u>Muiden toteuttamat johto- ym. rakenteiden siirrot</u>				1 700															
Raide-Jokeri / Jokeri kortteleiden huoltoyhteyden varmistaminen				1 700															

HANKE	Projekti-pääliikkö	Hankkeen vaihe	TA2022	TS2022	2022												2023		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Kaatopaikkojen kunnostus					300														
Vuosaarenhuippu/Vuosaaren kaatopaikka	Suominen/ROHA	m		300															
Geotekniset tutkimukset ja selvitykset					1 500														
Pienet geotekniset tutkimukset ja selvitykset	Koskinen/MAKE	s		1 500															
Pohjanvahvistukset ym.					1 820														
Herttoniemen teknisen huollon alue				50															
Hiekkarannantien ja Taivallahden esirakentaminen				400															
Huopalahdenportti, puron siirto				400															
Isonnevan alue, uudet tontit ja liikuntapuiston muutokset				100															
Myllypuro, Karhunkaatajan alue	Piironen /Like	s		500															
Pohjois-Haagan osayleiskaava, liito-oravahanke				20															
Vuosaaren merikeskus, Ruusuniemi	Suominen/ROHA	m		100															
Vuosaaren satamakaaren teknisen huollon alue				200															
Östersundomin esirakentaminen	Rantala	s		50															

	Suunnittelu
	Urakan valmistelu
	Rakentaminen